

Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/025006/2025

Identifikační číslo v programu Tender arena:
OCP/MO/0013/25

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **SPEEDDRILL s.r.o.**, se sídlem Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91087
zastoupená Davidem Holomečkem, jednatelem společnosti
IČO: 26745704
DIČ: CZ 26745704
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 19-3105210227/0100
(dále jen „**dodavatel**“)

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace lokality Ve Výrech v k.ú. Řeporyje a Stodůlky“, zahájenou dne 31.3.2025 uveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Revitalizace lokality Ve Výrech v k.ú. Řeporyje a Stodůlky“ na pozemcích: p.č. 1551/47 a č.1552/3,40 dle KN v k.ú. Řeporyje a část p.č.

155/247 dle KN v k.ú. Stodůlky (vodní plocha MVN Ve Výrech), p.č.1551/3,7,45,46 dle KN v k.ú. Řeporyje a p.č. 155/101, 247 dle KN v k.ú. Stodůlky (Revitalizovaná niva Dalejského potoka v ř.km 10,560-10,825), a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE] z 10/2024 a v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou dodavatele, předloženou dne 15.4.2025, na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:

- a) projektovou dokumentací stavby, která byla součástí výzvy k předložení cenové nabídky pro výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce a zároveň bude předána dodavateli při předání staveniště dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a současně je uveřejněna na Profilu zadavatele
- b) **oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele** předloženou dne 15.4.2025 do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, a se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které dodavatel uvedl ve své nabídce).

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:

- a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
- b) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v projektové dokumentaci,
- c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
- d) úklid dotčeného okolí stavby,
- e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
- f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
- g) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
- h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
- i) kontrolní prohlídka hotového díla,
- j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,
- k) projednání záborů veřejných prostranství,
- l) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
- m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
- n) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;

- o) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce.
3. Doba dokončení díla: nejpozději do 30.9.2025.
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné dohodě oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.
6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
7. Místem provádění díla jsou pozemky uvedené v čl. II., bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	4 941 324,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Čtyři miliony devět set čtyřicet jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých
DPH ve výši 21 %	1 037 678,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 979 002,04 Kč

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních

stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných ustanovení této smlouvy.

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). **Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury.** Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.
4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat dílčí plnění, budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1**

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
9. Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, a že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle „Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese https://drive.google.com/drive/folders/1MapPyC3Q_YgaVIJsaQmZGYgr2YK4UWT2.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám.
11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.
12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Objednatel je povinen provedené dílo prostě vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele je [REDACTED]
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

Technický dozor objednatele zejména:

- a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele,
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
 8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou předávacího protokolu.
2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak přejímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil.
7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur.

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi dodavateli.
16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace pokud nebude písemně sjednána lhůta jiná.
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- a) Při prodlení dodavatele **s předáním řádně dokončeného díla** v termínu dle čl. IV. odst. 3. smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.
 - b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelům v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním této povinnosti.
- 2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušení ustanovení čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
 - 3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
 - 4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

XIII. Doručování

- 1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.
- 2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h**

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

**SPEEDDRILL s.r.o.
Okružní 690
Osnice
252 42 Jesenice
IDDS: z8b3kuj**

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručitou posledním dnem této lhůty.

XIV. Ostatní ujednání

1. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
2. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělkami, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky.
3. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) ve věcech smluvních: [redacted] ředitel odboru ochrany prostředí MHMP
 - b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: [redacted]
 - b) ve věcech technických: [redacted]

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje elektronicky a obsahuje bez přílohy 12 stran textu.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních

stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
8. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

.....
Za dodavatele:
David H o l o m e č e k
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Příloha smlouvy: Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet)

Příloha č. 3
Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	
Název veřejné zakázky malého rozsahu	Revitalizace lokality Ve Výrech v k.ú. Řeporyje a Stodůlky
Základní identifikační údaje	
Zadavatel:	
Název:	Hlavní město Praha
Sídlo:	Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO:	00064581
Účastník:	
Název:	SPEEDDRILL, s.r.o.
Sídlo:	OKRUŽNÍ 690, OSNICE, 252 42 JESENICE
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	DAVID HOLOMEČEK, JEDNATEL
IČO:	267 45 704
DIČ:	C226745704
ID datové schránky:	z8b3kvj
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	
Celková nabídková cena za plnění v Kč bez DPH	4.991.324
DPH 21%	1.037.678,04
Celková nabídková cena za plnění v Kč:	5.979.002,04
Osoba oprávněná jednat za účastníka: SPEEDDRILL, s.r.o.	
Podpis oprávněné osoby:	Okružní 690 Jesenice - Osnice IČO: 26745704 DIČ: C226745704 razítko
Titul, jméno, příjmení:	DAVID HOLOMEČEK
Funkce:	JEDNATEL
Datum:	11.4.2025

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace lokality Ve Výrech	Objednatel:	Magistrát hl. m. Prahy	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky	Zhotovitel:	SPEEDDRILL, s.r.o.	IČO/DIČ:	26745704
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 120 082,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		182 850,47
	Montáž	2 436 593,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		683 300,00						
Přesun hmot a sutí		448 497,23						
ZRN celkem		4 688 473,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		182 850,47
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
						VORN celkem		70 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	4 941 324,00
Základ 21%	4 941 324,00	DPH 21%	1 037 678,04	Celkem včetně DPH	5 979 002,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Magistrát hl. m. Prahy	SPEEDDRILL, s.r.o.
		SPEEDDRILL, s.r.o.
		Okružní 690
		252 42 Jesenice - Opatowitz
		IČO: 2674
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		DIČ: CZ267

Poznámka:

Slepý rozpočet

Název stavby: Revitalizace lokality Ve Výrech

Doba výstavby:

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: k.ú. Řaporyje a k.ú. Stodůlky

Konec výstavby:

Zhotovitel: SPEEDDRILL, s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 22.10.2024

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO 01		Obnova vypouštění rybníčku Ve Výrech					1 632 861,60	1 877 156,40	3 610 008,00	4 247 109,68		228,07		
	SO 01	0	Všeobecné konstrukce a práce					50 000,00	0,00	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00		
1	SO 01	0001VD	Převedení a čerpání vody během stavby dle skutečnosti	kg	1,00	50 000,00	21	50 000,00	0,00	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	262,60	262,60	317,63	0,00	0,00		
2	SO 01	111101102R00	Odstanění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	ha	0,75	350,00	21	0,00	262,50	262,50	317,63	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	13	Hloubené výkopávky					0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00		
3	SO 01	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 (startovací jáma -podvrt)	m3	10,00	650,00	21	0,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	14	Ražení a hloubení tunelářské					9 436,40	738 063,60	747 500,00	904 475,00	0,68	0,68		
4	SO 01	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 (řízený podvrt)	m	65,00	11 500,00	21	9 436,40	738 063,60	747 500,00	904 475,00	0,01	0,68	RTS II / 2024	
	SO 01	16	Přemístění výkopku					0,00	33 300,00	33 300,00	40 293,00	0,00	0,00		
5	SO 01	162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	74,00	250,00	21	0,00	18 500,00	18 500,00	22 385,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	74,00	200,00	21	0,00	14 800,00	14 800,00	17 908,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	17	Konstrukce ze zemín					18,43	40 221,67	40 240,00	48 690,40	0,00	0,00		
7	SO 01	171206111R00	Zřízení a odstranění provizorních sjezdů	m3	20,00	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO 01	172102101R00	Zatěsnění hráze rybníčka se zhutněním do 100% PS z vhodných zemín	m3	30,00	550,00	21	18,43	16 481,57	16 500,00	19 965,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00	535,00	21	0,00	2 140,00	2 140,00	2 589,40	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO 01	175101201R00	Zhutnění obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,00	350,00	21	0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO 01	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	40,00	15,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce					62 907,71	17 492,29	80 400,00	97 284,00	26,38	26,38		
12	SO 01	451311821R00	Podklad pod potrubí z betonu C 25/30 XA1, do 15 cm	m2	67,00	1 200,00	21	62 907,71	17 492,29	80 400,00	97 284,00	0,39	26,38	RTS II / 2024	
	SO 01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					0,00	97 275,00	97 275,00	117 702,75	0,00	0,00		
13	SO 01	871521102R00	Montáž plast.potrubí z PE 100RC 200x11,9mm	m	30,00	80,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO 01	0002VD	Montáž plast.potrubí PE 100RC 315x18,7mm - řízený podvrt	m	65,00	60,00	21	0,00	3 250,00	3 250,00	3 932,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	SO 01	871521104R00	Montáž plast.potrubí PE 100RC 315x18,7mm	m	43,00	250,00	21	0,00	10 750,00	10 750,00	13 007,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	SO 01	871521111R00	Montáž plast.potrubí z PE100RC 630x37,4mm	m	67,00	750,00	21	0,00	50 250,00	50 250,00	60 802,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO 01	871522102R00	Přir. za spoj.plast.potr. z PE100RC 200x11,9mm	kus	2,00	600,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
18	SO 01	871522104R00	Přir. za spoj.plast.potr. z PE100RC 315x18,7mm	kus	10,00	800,00	21	0,00	8 000,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
19	SO 01	871522111R00	Přir. za spoj.plast.potr. z PE100RC 630x37,4mm	kus	4,00	5 000,00	21	0,00	20 000,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
20	SO 01	871812111R00	Příplatek za zaměření GPS během pokládky (řízený podvrt)	m	65,00	25,00	21	0,00	1 625,00	1 625,00	1 965,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					778 413,24	449 636,76	1 228 050,00	1 487 029,60	177,33	177,33		
21	SO 01	894118001R00	Přípř. za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr.	kus	6,00	1 500,00	21	812,71	8 187,29	9 000,00	10 890,00	0,04	0,21	RTS II / 2024	
22	SO 01	894411121RT2	Zřízení šachet včetně dodávky, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	55 000,00	21	21 650,85	33 339,15	55 000,00	66 550,00	3,09	3,09	RTS II / 2024	
23	SO 01	894411151RT2	Zřízení šachet včetně dodávky, dno C25/30, potrubí DN 600	kus	1,00	95 000,00	21	35 074,51	59 925,49	95 000,00	114 950,00	3,40	3,40	RTS II / 2024	
24	SO 01	899103111RT2	Dodávka a osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	4 500,00	21	7 414,21	1 585,79	9 000,00	10 860,00	0,17	0,33	RTS II / 2024	
25	SO 01	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva slok betonem C25/30	m3	67,00	11 500,00	21	656 987,19	113 512,81	770 500,00	932 305,00	2,53	169,18	RTS II / 2024	
26	SO 01	899843111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	134,00	1 950,00	21	35 365,03	225 934,97	261 300,00	316 173,00	0,00	0,56	RTS II / 2024	
27	SO 01	899862113R00	Výztuž ze svařovaných sítí	t	0,53	55 000,00	21	22 098,74	7 051,26	29 150,00	35 271,50	1,07	0,57	RTS II / 2024	
	SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce					16 565,91	18 434,09	35 000,00	42 350,00	16,79	16,79		
28	SO 01	919441221R00	Čelo z lom. kamene z trub DN 800 - vyústění do potoka	kus	1,00	35 000,00	21	16 565,91	18 434,09	35 000,00	42 350,00	16,79	16,79	RTS II / 2024	
	SO 01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					31 209,91	213 790,09	245 000,00	296 450,00	0,15	0,15		
29	SO 01	0009VD	Osazení doplňkových konstrukcí - zasazení vtoků, kotvení potrubí	kus	70,00	3 500,00	21	31 209,91	213 790,09	245 000,00	296 450,00	0,00	0,15	RTS II / 2024	
	SO 01	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály					0,00	262 280,60	262 280,60	317 359,41	0,00	0,00		
30	SO 01	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	226,07	1 150,00	21	0,00	262 280,60	262 280,60	317 359,41	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO 01	M	Ostatní materiál					683 300,00	0,00	683 300,00	826 793,00	6,75	6,75		
31	SO 01	00573465	Směs travní standard PROFi	kg	5,00	500,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,01	RTS II / 2024	

32	SO 01	0003VD	Zaslepení vtoku do výpust. potrubí	kus	1,00	17 800,00	21	17 800,00	0,00	17 800,00	21 538,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO 01	0004VD	Trubka jednovrstvá PE 100 RC, černá, rozměr 200 x 11,9 mm, SDR 17 (délka 6m)	m	30,00	750,00	21	22 500,00	0,00	22 500,00	27 225,00	0,01	0,21	RTS II / 2024
34	SO 01	0005VD	Trubka jednovrstvá PE 100 RC, černá, rozměr 315 x 18,7 mm, SDR 17 (délka 6m)	m	108,00	1 650,00	21	178 200,00	0,00	178 200,00	215 622,00	0,02	1,88	RTS II / 2024
35	SO 01	0006VD	Trubka jednovrstvá PE 100 RC, černá, rozměr 630 x 37,4 mm, SDR 17 (délka 6m)	m	67,00	6 900,00	21	462 300,00	0,00	462 300,00	559 383,00	0,07	4,65	RTS II / 2024
SO 02								129 567,45	804 141,35	933 708,80	1 129 787,65	0,29		
SO 02 0								127 650,00	0,00	127 650,00	154 456,50	0,00		
Všeobecné konstrukce a práce														
36	SO 02	0001VD	Převedení a čerpání vody během stavby dle skutečnosti	kpl	1,00	88 000,00	21	88 000,00	0,00	88 000,00	106 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO 02	0007VD	Likvidace vybouraných ploch zákonným způsobem	m3	61,00	650,00	21	39 650,00	0,00	39 650,00	47 976,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 02 11								600,59	9 399,41	10 000,00	12 100,00	0,01		
Přípravné a přidružené práce														
38	SO 02	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	200,00	25,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO 02	111201401R00	Likvidace náletových porostů	m2	200,00	25,00	21	600,59	4 399,41	5 000,00	6 050,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
SO 02 12								0,00	42 700,00	42 700,00	51 667,00	0,00		
Odkopávky a prokopávky														
40	SO 02	120901113RT1	Odstranění konstrukcí kamenných na MC do bet.	m3	61,00	700,00	21	0,00	42 700,00	42 700,00	51 667,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 02 16								0,00	402 270,00	402 270,00	486 746,70	0,00		
Přemístění výkopku														
41	SO 02	0008VD	Vodorovné přemístění výkopku ze zemníku (hor.1-4)	m3	3 657,00	55,00	21	0,00	201 135,00	201 135,00	243 373,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO 02	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - zemník	m3	3 657,00	55,00	21	0,00	201 135,00	201 135,00	243 373,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 02 17								0,00	310 845,00	310 845,00	376 122,45	0,00		
Konstrukce ze zemin														
43	SO 02	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných - koryto	m3	3 657,00	85,00	21	0,00	310 845,00	310 845,00	376 122,45	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 02 18								1 316,86	37 466,94	38 783,80	46 928,40	0,28		
Povrchové úpravy terénu														
44	SO 02	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 490,60	8,00	21	813,27	11 111,53	11 924,80	14 429,01	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO 02	181101102R00	Úprava pláňe do navrženého profilu, se zhutněním	m2	1 490,60	15,00	21	0,00	22 359,00	22 359,00	27 054,39	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO 02	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	30,00	100,00	21	503,59	2 496,41	3 000,00	3 630,00	0,01	0,28	RTS II / 2024
47	SO 02	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	30,00	50,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 02 H33								0,00	1 460,00	1 460,00	1 766,60	0,00		
Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály														
48	SO 02	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	0,29	5 000,00	21	0,00	1 460,00	1 460,00	1 766,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 03								40 963,79	203 792,94	244 756,73	296 155,64	99,87		
SO 03 46								40 963,79	19 036,21	60 000,00	72 600,00	99,87		
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)														
49	SO 03	463212111R00	Zřízení balvanitého skluzu (rovnanina z lom.kamene s vykínováním)	m3	50,00	1 200,00	21	40 963,79	19 036,21	60 000,00	72 600,00	2,00	99,87	RTS II / 2024
SO 03 H33								0,00	184 756,73	184 756,73	223 555,64	0,00		
Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály														
50	SO 03	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	99,87	1 850,00	21	0,00	184 756,73	184 756,73	223 555,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:										4 688 473,53	5 673 052,97			

Poznámka:

15

Výkaz výměr

Název stavby:	Revitalizace lokality Ve Výrech	Objednatel:	Magistrát hl. m. Prahy
Druh stavby:	oprava	Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky	Zhotovitel:	SPEEDDRILL, s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	22.10.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	SO 01		Obnova vypouštění rybníčku Ve Výrech			
	SO 01	0	Všeobecné konstrukce a práce			
1	SO 01	0001VD	Převedení a čerpání vody během stavby dle skutečnosti	kpl	1,00	0,00
	SO 01	11	Přípravné a přidružené práce			
2	SO 01	111101102R00	Odstranění travin, rákosy na ploše nad 0,1 do 1 ha	ha	0,75	0,00
	SO 01	13	Hloubené výkopávky			
3	SO 01	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 (startovací jáma -podvrt)	m3	10,00	0,00
	SO 01	14	Ražení a hloubení tunelářské			
4	SO 01	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 (řízený podvrt)	m	65,00	0,00
	SO 01	16	Přemístění výkopku			
5	SO 01	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	74,00	0,00
6	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	74,00	0,00
	SO 01	17	Konstrukce ze zemin			
7	SO 01	171206111R00	Zřízení a odstranění provizorních sjezdů	m3	20,00	0,00
8	SO 01	172102101R00	Zatěsnění hráze rybníčka se zhuťněním do 100% PS z vhodných zemin	m3	30,00	0,00
9	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	4,00	0,00
10	SO 01	175101201R00	Zhuťnění obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,00	0,00
11	SO 01	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	40,00	0,00
	SO 01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
12	SO 01	451311821R00	Podklad pod potrubí z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm	m2	67,00	0,00
	SO 01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			
13	SO 01	871521102R00	Montáž plast.potrubí z PE 100RC 200x11,9mm	m	30,00	0,00
14	SO 01	0002VD	Montáž plast.potrubí PE 100RC 315x18,7mm - řízený podvrt	m	65,00	0,00
15	SO 01	871521104R00	Montáž plast.potrubí PE 100RC 315x18,7mm	m	43,00	0,00
16	SO 01	871521111R00	Montáž plast.potrubí z PE100RC 630x37,4mm	m	67,00	0,00
17	SO 01	871522102R00	Přir. za spoj. plast.potr. z PE100RC 200x11,9mm	kus	2,00	0,00
18	SO 01	871522104R00	Přir. za spoj. plast.potr. z PE100RC 315x18,7mm	kus	10,00	0,00
19	SO 01	871522111R00	Přir. za spoj. plast.potr. z PE100RC 630x37,4mm	kus	4,00	0,00
20	SO 01	871812111R00	Příplatek za zaměření GPS během pokládky (řízený podvrt)	m	65,00	0,00
	SO 01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
21	SO 01	894118001R00	Přípl. za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr	kus	6,00	0,00
22	SO 01	894411121RT2	Zřízení šachet včetně dodávky, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	0,00
23	SO 01	894411151RT2	Zřízení šachet včetně dodávky, dno C25/30, potrubí DN 600	kus	1,00	0,00
24	SO 01	899103111RT2	Dodávka a osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	0,00
25	SO 01	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	67,00	0,00
26	SO 01	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	134,00	0,00
27	SO 01	899662113R00	Výztuž ze svařovaných sítí	t	0,53	0,00
	SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
28	SO 01	919441221R00	Čelo z lom. kamene z trub DN 600 - vyústění do potoka	kus	1,00	0,00
	SO 01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			

29	SO 01	0009VD	Osazení doplňkových konstrukcí - zaslepení vtoku, kotvení potrubí, apod.	kus	70,00	0,00
	SO 01	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály			
30	SO 01	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	228,07	0,00
	SO 01	M	Ostatní materiál			
31	SO 01	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	5,00	0,00
32	SO 01	0003VD	Zaslepení vtoku do výpust. potrubí	kus	1,00	0,00
33	SO 01	0004VD	Trubka jednovrstvá PE 100 RC, černá, rozměr 200 x 11,9 mm, SDR 17 (délka 6m)	m	30,00	0,00
34	SO 01	0005VD	Trubka jednovrstvá PE 100 RC, černá, rozměr 315 x 18,7 mm, SDR 17 (délka 6m)	m	108,00	0,00
35	SO 01	0006VD	Trubka jednovrstvá PE 100 RC, černá, rozměr 630 x 37,4 mm, SDR 17 (délka 6m)	m	67,00	0,00
	SO 02		Zásyp koryta Dalejského potoka			
	SO 02	0	Všeobecné konstrukce a práce			
36	SO 02	0001VD	Převedení a čerpání vody během stavby dle skutečnosti	kpl	1,00	0,00
37	SO 02	0007VD	Likvidace vybouraných ploch zákonným způsobem	m3	61,00	0,00
	SO 02	11	Přípravné a přidružené práce			
38	SO 02	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	200,00	0,00
39	SO 02	111201401R00	Likvidace náletových porostů	m2	200,00	0,00
	SO 02	12	Odkopávky a prokopávky			
40	SO 02	120901113RT1	Odstranění konstrukcí kamenných na MC do bet.	m3	61,00	0,00
	SO 02	16	Přemístění výkopku			
41	SO 02	0008VD	Vodorovné přemístění výkopku ze zemníku (hor.1-4)	m3	3 657,00	0,00
42	SO 02	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - zemník	m3	3 657,00	0,00
	SO 02	17	Konstrukce ze zemin			
43	SO 02	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných - koryto	m3	3 657,00	0,00
	SO 02	18	Povrchové úpravy terénu			
44	SO 02	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 490,60	0,00
45	SO 02	181101102R00	Úprava pláně do navrženého profilu, se zhutněním	m2	1 490,60	0,00
46	SO 02	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	30,00	0,00
47	SO 02	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	30,00	0,00
	SO 02	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály			
48	SO 02	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	0,29	0,00
	SO 03		Balvanitý skluz			
	SO 03	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			
49	SO 03	463212111R00	Zřízení balvanitého skluzu (rovnanina z lom.kamene s vyklínováním)	m3	50,00	0,00
	SO 03	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály			
50	SO 03	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	99,87	0,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Revitalizace lokality Ve Výrech	Objednatel:	Magistrát hl. m. Prahy	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky	Zhotovitel:	SPEEDDRILL, s.r.o.	IČO/DIČ:	26745704
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.10.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,90	4 688 473,53	182 850,47
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				182 850,47

Celkem VRN	182 850,47
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytyčení stavby	15 000,00			15 000,00
Zaměření stavby	15 000,00			15 000,00
Dokumentace skutečného provedení	15 000,00			15 000,00
Ostatní náklady dle SOD	25 000,00			25 000,00
Celkem ORN				70 000,00