

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 11/ORM/2024 ze dne 09.04.2024 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 11/ORM/2024
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě – Rekonstrukce objektu č.p. 383, Vysoké Mýto“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu:	1327611/0100
IČ:	00279773
DIČ:	CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

T&T projekt s.r.o.

Sídlo společnosti: Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václav Tměj
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Tměj, Ing. Petr Absolon, Miloš Záruba
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 123-8596140237/0100
IČ: 17643597
DIČ: CZ 17643597

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č. 50184.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 11/ORM/2024 ze dne 09.04.2024 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci **„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě – Rekonstrukce objektu č.p. 383, Vysoké Mýto.“**

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení DPSZ do 30.06.2025.
- zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavebního záměru do 90 dní od výzvy objednatele k dokončení DPSZ po vyjasnění všech okolností bránících dokončení díla.
- po výzvě objednatelem vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem do 150 dnů.“

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Kompletní PD ve stupni DPSZ	2 225 000,- Kč
Inženýrská činnost pro DPSZ	50 000,- Kč
Kompletní PD ve stupni DPS	1 475 000,- Kč
Celková cena bez DPH	3 750 000,- Kč
DPH 21 %	787 500,- Kč
<u>Cena celkem vč. 21 % DPH</u>	<u>4 537 500,- Kč</u>

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za výkon AD, vč. cestovného činí:

cena bez DPH 600,- Kč/hod

Výkon autorského dozoru bude prováděn na základě požadavku objednatele a bude fakturován podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě“.


3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.23. až 11.29., které zní takto:

- „11.23. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 11/ORM/2024 ze dne 09.04.2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.24. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.25. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.26. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 23.04.2025 usnesením č. 237/25.
- 11.27. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.28. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.29. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“


Příloha: Žádost o prodloužení termínu

Ve Vysokém Mýtě dne

Ve Vysokém Mýtě dne



.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



.....
za dodavatele:
Ing. Václav Tměj, jednatel společnosti

Předmět: Fw: rekonstrukce objektu č.p. 383

Od: [REDACTED]

Odesláno: 17.4.2025 10:35:58

Komu:

----- Přeposlaná zpráva -----

Od "Václav Tmej" <tmej@tt-projekt.cz>

Komu "[REDACTED]"

Datum 14.4.2025 7:06:37

Předmět rekonstrukce objektu č.p. 383

Dobrý den,

Tímto bych Vás chtěl požádat o zpracování a odsouhlasení dodatku na rekonstrukci objektu č.p. 383. Z důvodu toho, že se práce zastavili a hledalo se správné řešení hlukové studie v několika variantách a nebylo do jisté míry jasné zadání bychom chtěli prodloužit termín do 30.6.2025. Dále dle domluvy nebudeme řešit inženýrskou činnost ve smyslu dotčených orgánů a správců sítí vyjma připojení elektřiny (ČEZ) a optická síť (CETIN) ostatní napojení předpokládáme stávající. Navrhuji vypustit částku 50tis bez DPH z ceny díla.

Poté ještě do dodatku uvést, zahájení dopracování díla a inženýrské činnosti bude zahájeno na základě vzájemné domluvy mezi objednatelem a dodavatelem po vyjasnění všech okolností bránících dokončení díla a to jak formulace územního plánu, tak hygienické limity hluku a podobně.

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,

Ing. Václav Tměj

Jednatel společnosti

M: +420 775 965 313

E: tmej@tt-projekt.cz

T&T PROJEKT s.r.o.

Provozovna: Miličova 314

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 176 43 597

T&T PROJEKT sro