

Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo

č. 1/2024

uzavřená dle Občanského zákoníku zák.č. 89/2012 Sb.

- 1.1. Objednatel: Obec Pozd'atín, 675 71 Pozd'atín
zast. p. Františkem Dundelem,
starostou obce
IČO 378 356
bankovní spojení: KB Třebíč
č.ú. 13920-711/0100
- 1.2. Zhotovitel: ECenviconsult estate, s.r.o., zastoupená
RNDr. Igorem Rusníkem, Ph.D., jednatelem
Botanická 29, 602 00 Brno
IČO 06538525, DIČ CZ 06538525
Bankovní spojení: KB Brno

Předmětem dodatku jsou následující ujednání:

I. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Čistopis dokumentace v digitálním provedení: do 60 dnů od získání vyjádření dotčených účastníků řízení, nejpozději do 30.9.2025
- Zpracování položkového rozpočtu stavby do 30 dnů od předání čistopisu objednateli

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1. Financování ze strany objednatele bude provedeno následující formou:

1. Splátka ve výši 150.000,- Kč + 21% DPH po předání návrhu řešení
2. Fakturace ve výši 200.000,- Kč + 21% DPH po předání čistopisu dokumentace
3. Fakturace ve výši 203.000,- Kč + 21% DPH po vydání stavebního povolení

III. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dokumentace bude předána k vydání stavebního povolení v součinnosti s obcí Pozd'atín

IV. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pozd'atíně dne 29. 11. 2024

V Brně dne 18.11.2024

za objednatele

za zhotovitele

