

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	22.10.2024
-----------------------	----------------	----------------------------	------------

Pokyny pro vyplnění:
- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
- vyplňujte nepodbarvené buňky
- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
Původní smlouva			27 976 383,45					
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	383 666,00	2,33%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	267 587,00					max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce		0,00%	1,50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5						max. 50%
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5						
	odst. 6	Vícepráce	540 152,00	2,36%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	120 971,00					max. 50%
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6						
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.		
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		923 818,00					
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		388 558,00						
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	1 337 045,56	7,12%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	3 275,00					max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce		0,00%	1,50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5						max. 50%
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5						
	odst. 6	Vícepráce		2,36%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6						max. 50%
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6						
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.		
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		1 337 045,56					
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		3 275,00						
	odst. 4	Vícepráce	488 766,60	8,87%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	0,00					max. 14,99%
		Vícepráce						

Dodatek č. 3	odst. 5	Měněpráce související s vícepracemi podle odst. 5		0,00%	3,48%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Měněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5				max. 50%		
	odst. 6	Vícepráce	553 249,61	4,34%		max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Měněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
		Měněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6						
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměňovaných položek	0,00					
Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		1 042 016,21						
Měněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00						
Dodatek č. 4	odst. 4	Vícepráce	476 579,82	10,60%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Měněpráce	9 111,74					max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce		0,00%	6,68%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Měněpráce související s vícepracemi podle odst. 5						max. 50%
		Měněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5						
	odst. 6	Vícepráce	897 613,53	7,55%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Měněpráce související s vícepracemi podle odst. 6						
		Měněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6						max. 50%
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměňovaných položek						
	Vícepráce za dodatek č. 4 celkem		1 374 193,35					
Měněpráce za dodatek č. 4 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		9 111,74						
Dodatek č. 5	odst. 4	Vícepráce	0,00	10,60%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Měněpráce	0,00					max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%	6,68%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Měněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00					max. 50%
		Měněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
	odst. 6	Vícepráce		7,55%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
		Měněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
		Měněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00					max. 50%
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměňovaných položek	0,00					
	Vícepráce za dodatek č. 5 celkem		0,00					
	Měněpráce za dodatek č. 5 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00					

Dodatek č. 6	odst. 4	Vícepráce	0,00	10,60%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
		Méněpráce	0,00				
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%	6,68%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
	odst. 6	Vícepráce	0,00	7,55%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 6 celkem		0,00				
	Méněpráce za dodatek č. 6 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)			
Původní cena dle smlouvy		27 976 383,45	5 875 040,52	33 851 423,97			
Vícepráce celkem		4 677 073,12	982 185,36	5 659 258,48			
Méněpráce celkem		400 944,74	84 198,40	485 143,14			
Upravená cena po změnách		32 252 511,83	6 773 027,48	39 025 539,31			