

NEMOCNICE !!!
Č.j.MNOF/ 22241
Datum: 6 -05- 2025

100 027 011

Evidenční číslo	
SM250069	
OPT04-2025-000004	
PZ-2025-0000026 odbor rozvoje a výstavby	
RS Evid.č.:	Datum:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

MARPO s.r.o.

Sídlo: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 410 33 078
DIČ: CZ41033078
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 369213001 /5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1229
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Tel. kontakt, e-mail:  , slezka@marpo.cz
ID datové schránky: uf4kbhh
dále jen „**zhotovitel**“
a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Bankovní spojení: 374027793/0300
zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 165825/2023 z 19. 12. 2023 ve znění následných rozhodnutí o registraci
Zastoupená: 
Oprávněna k zastupování po dobu nepřítomnosti ředitele: 
Kontaktní osoba: 
Tel. kontakt, e-mail:  @mnof.cz
ID datové schránky: r45ztzu

dále jen „**objednatel**“

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a na základě Technického průzkumu a statického posouzení stropní konstrukce není potřeba vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby zakázky označené jako „**Statické zajištění kolektoru H1 – H2**“, která je předmětem Smlouvy o dílo, ev.č. SM250069, uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.2.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo, dle které dojde ke snížení předmětu Smlouvy o dílo o nevypracování části předmětu Smlouvy o dílo, a to projektové dokumentace.
3. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla snižuje o zadání vypracování projektové dokumentace v ceně 75.000 Kč bez DPH.
4. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedenou změnu mění celková cena díla, a to následovně:

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:

193.000 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Neprovedené vypracování projektové dokumentace, snížení ceny o 75.000 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení úprav činí:

118.000 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Za zhotovitele


V Ostravě dne 25/4 2025

MARPO s.r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne 14-04-2025

Městská nemocnice Ostrava,



10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10