

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb stavby Větrání suterénních prostor souboru budov MF Letenská 525/15

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za niž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Litvínov, Gorkého 1613, PSČ 43601

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738

zastoupená: Zdeňkem Hábou, jednatelem

IČO: 286 83 218

DIČ: CZ28683218

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3605350277/0100

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb stavby
Větrání suterénních prostor souboru budov MF Letenská 525/15

(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 21. 8. 2024 smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb stavby Větrání suterénních prostor souboru budov MF Letenská 525/15 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně, odborně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí montážní a stavební práce a s nimi související dodávky a služby vedoucí k realizaci stavby Větrání suterénních prostor souboru budov MF v Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Dílo**“) a zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem v souladu s článkem 17 – Závěrečná ustanovení odst. 17.11 Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí pro Objednatele vícepráce, které nebyly obsaženy v Položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Předmětné práce, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, provede Zhotovitel v rozsahu podle změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5.

- 2.2 Vícepracemi se přitom rozumí v rozsahu podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek:

- jádrové vrtání prostupů v budovách A a B Objektu;
- vyztužení prostupů po jádrovém vrtání v budově C Objektu;
- doplnění kouřových čidel do VZT jednotek;
- požární klapky – kotelna v budově A Objektu;
- vyždívka fasádního otvoru skleněnými tvárnicemi v budově C Objektu.

V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení Ceny Díla o 539 164,54 Kč. Cena Díla uvedená v článku 4.1 Smlouvy po započtení výše uvedených víceprací činí **8 337 231,23 Kč** bez příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5.

3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2024 se nemění.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Litvínově dne *dle elektronického podpisu*

Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Zdeněk Hába
jednatel

Příloha č. 1
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5