

Dne: 26.03.2025**Pro:**

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
vedoucí oddělení podpory a správy IS, odbor informatiky

Věc: nabídka provedení **4. fáze** rozvoje aplikace VTS

Vážení,

v návaznosti na jednání s věcným garantem VTS, zástupci ekonomických oddělení a IT oddělení navrhuje po vzájemné diskuzi následující rozvojové činnosti a úpravy aplikace VTS.

Obsahem této budou následující detailní činnosti:

Číslo	Název požadavku	Pracnost (MD)
4.1	Zabezpečení integrace na IRES prostřednictvím integrační platformy: Na straně VTS bude nastavena autentizace k provolání služby poskytované JSB (IP), ke které bude zapotřebí nový certifikát.	18
4.2	Řazení a filtrace ve sloupcích ve všech zobrazeních podle požadavku	20
4.3	Drobné úpravy aplikace: - Odmazávání stažených souborů - Prázdný řešitel - Úprava vazby mezi rolí a hromadnou likvidační doložkou - Stránka s novinkami (práva přidávání novinek jen ADMIN, ostatní jen role čtení) - Kopírování emailu uživatele - Poznámka u plateb	12
4.4	Drobné úpravy aplikace: Rozvoj v rámci pohledávek (oddělení od případu, samostatná archivace)	8
4.5	Analýzy pro 5. etapu – Analýza pro AIS vyrozumívací – Analýza pro implementaci auditování vyplacených plateb – Analýza pro optimalizaci rozhraní IRES – OIS dle v9	7

Celková pracnost se předpokládá 65 člověkodnů.

Fakturace bude probíhat po částech dle jednotlivých splněných úkolů, přičemž celkové dodání nebude později než do 15. 7. 2025.

S pozdravem



Ing. Tomáš Hamr
Conceptica s.r.o.