

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo SOD 29198344 ze dne 21.11.2024

dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce:

„OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD GAU FILTRY ul. K VINICI parc. č. st. 4663 - UV KOLÍN“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Vodohospodářské sdružení Kolín

Havelcova 70, 280 00 Kolín

Zastoupený: Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku

Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku

IČ: 61882976

DIČ: CZ61882976

Bankovní spojení: 9281020227/0100 Komerční banka, a.s.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

MEGAS s.r.o.

Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3

Zastoupený: Ing. Vladimír Kváš, jednatel

IČ: 25989421

DIČ: CZ25989421

Bankovní spojení: 25 22 312/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli dne 21.11.2024 Smlouvu o dílo, kterou tímto **Dodatkem č.1** upravují takto:

Původní znění:

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Termín dokončení díla a předání do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště, nejpozději do 30. 4. 2025.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel ani zhotovitel nebudou v prodlení s plněním závazků ze smlouvy v případě, že nastanou v místě zhotovení díla okolnosti nezávislé na vůli povinné strany. Pro tento případ se doba plnění prodlužuje o dobu, po kterou nebylo objektivně možno pokračovat

v provádění díla z důvodu nepředvídatelných událostí – povětrnostní vlivy, živelné pohromy, oheň, přírodní události. O tomto smluvní strany sepíší zápis ve stavebním deníku. Tyto okolnosti jsou rovněž okolnostmi vylučujícími odpovědnost za škodu.

3. Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel přerušil provádění prací na díle z důvodu stavební nepřipravenosti nebo požadavků dotčených třetích stran. O tomto sepíší smluvní strany zápis ve stavebním deníku a termín se posouvá o takový počet dnů, kdy nebylo možno dílo provádět.

Nové znění:

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Termín dokončení díla je nejpozději do 19.5.2025

Tento Dodatek č.1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků. V ostatním se Smlouva o dílo **nemění a zůstává v platnosti.**

Schvalovací doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 y8kona 4. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena radou Vodohospodářského sdružení Kolín na zasedání dne 26.2.2025

V Kolíně dne
Za objednatele:

V Hradci Králové dne 3.4.2025
Za zhotovitele:

Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku.

Ing. Vladimír Kváš, jednatel

Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku