

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 087-24-2025

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Praha 8, MŠ Beranov - PlayHop“

(dále jen jako „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

- 1.1. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radko Prouzou, koordinátorem staveb
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen jako „**zhotovitel**“,

a

- 1.2. **Objednatel:** **Mateřská škola Beranov, příspěvková organizace**
sídlo: Kobylická 1201/3, Praha, 18400
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Miroslavou Vašíčkovou, ředitelkou
ve věcech technických: Mgr. Miroslavou Vašíčkovou, ředitelkou
IČO: 6072283
tel: +420 775 482 355
e-mail: reditelka@ms-beranov.cz

dále jen jako „**objednatel**“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek ke smlouvě o dílo č. 087-24-2025, ze dne 28.11.2024 (dále jen jako „**smlouva o dílo**“).

II. Účel dodatku

- 2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna **termínu pro dokončení díla**.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla tak, že **smluvní strany tímto ruší původně v odst. III., v článku 3.1 smlouvy o dílo sjednaný termín dokončení díla do 30.4.2025 a nahrazují jej novým termínem pro dokončení díla do 31.5.2025**, a tedy uvedené ustanovení smlouvy o dílo zní dle **dohody smluvních stran nově takto**: „Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 31.5.2025.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
- 4.2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu dne 30.4.2025

V Praze dne 30.4.2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Mgr. Michal Kubín - jednatel

.....
Mgr. Miroslava Vašíčková, ředitelka