

Harmonogram výstavby
Rekonstrukce kotelny ul. Melantrichova 60

16.04.2025

	DUBEN					KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ					ŘÍJEN					
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Demontáž zařízení																																				
Montáž zdroje tepla																																				
Montáž plynoinstalace																																				
Montáž elektroinstalace a MaR																																				

