



STAVBROS, s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova, IČO: 469 77 490, DIČ: CZ46977490
Email: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED]

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
STAVBA: "DDM - Pohodlí - Zázemí pro tábory a žumpa"
Objednatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

	05/2024				06/2024				07/2024				08/2024			
Měsíc:																
Týden č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prováděné práce																
ÚKLID																
D+M Gastro																
Zemní práce																
Přípravné a přídružené práce																
Hloubené vykopávky																
Povrchové úpravy terénu																
Základy a zvláštní zakládání																
Úprava podloží a základové spáry																
Svislé a kompletní konstrukce																
Stěny a příčky montované lehké																
Podhledy a mezistropy montované lehké																
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)																
Komunikace																
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch																
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)																
Úpravy povrchů vnitřní																
Podlahy a podlahové konstrukce																
Výplně otvorů																
Trubní vedení																
Potrubi z trub z plastických hmot																
Ostatní konstrukce na trubním vedení																
Doplňující práce na komunikaci																
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																
Bourání konstrukcí																
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																
Staveništní přesun hmot																
Izolace proti vodě																
Vnitřní kanalizace																
Vnitřní vodovod																
Zařizovací předměty																
Rozvod potrubí																
Konstrukce truhlářské, okna a dveře																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic a obklady																
Podlahy vlysové a parketové																
Obklady keramické																
Malby																
Ostatní materiál																
Elektromontáže																
Zemní práce při montážích																
Vedlejší náklady a ostatní náklady																

V Brodku u Prostějova, dne 04. 04. 2025