

DODATEK Č. 3**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S942/2024/008 ZE DNE 26. 4. 2024****(AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SANIZO, spol. s r.o.

se sídlem Zátíší 1958, 688 01 Uherský Brod

IČO: 269 45 509

DIČ: CZ26945509

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47074

zastoupená Antonínem Strakou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: 35-1323840287/0100

datová schránka: p2qy4pv

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S942/2024/008, předmět smlouvy „AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2024 smlouvu o dílo č. S942/2024/008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 1. 4. 2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že z důvodu zpoždění v dodávce speciálních chladírenských PIR panelů a chladírenských dveří vyráběných na míru pro chladírnu zvěřiny v budově AB LS Buchlovice a z důvodu zpoždění v dodávce dodatečně požadovaných kuchyňských linek, které bylo možno začít vyrábět až po přesném zaměření po dokončení podlah v šikmých prostorách 3. nadzemního podlaží, se tímto dodatkem mění čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 2. 6. 2025.“

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně
dle elektronického podpisu

V Uherském Brodě
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....



 Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Antonín Straka

jednatel

SANIZO, spol. s r.o.