

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/3983, III/39914 Tavíkovice průtah

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
E.2	Dopravně inženýrská opatření	2 132 035,40	0,00	0,00	2 132 035,40
SO 001	Demolice a stavební úpravy č.p. 33 na parcele 18/2	1 272 698,05	0,00	0,00	1 272 698,05
SO 101	Silnice III/3983	11 438 004,50	0,00	0,00	11 438 004,50
SO 101.1	Vjezdová brána	301 746,50	0,00	0,00	301 746,50
SO 102	Silnice III/39914	12 775 887,55	0,00	0,00	12 775 887,55
SO 103	Silnice II/399	606 321,03	0,00	0,00	606 321,03
SO 104	Autobusový terminál	2 598 483,23	0,00	0,00	2 598 483,23
SO 106	Sjezdy a propustky na silnici III/3983	1 372 457,93	0,00	0,00	1 372 457,93
SO 201	Propustek v km 0,387 silnice III/3983	456 503,75	0,00	0,00	456 503,75
SO 202	Zárubní zeď na silnici III/39914	1 772 130,69	0,00	0,00	1 772 130,69
SO 203	Opěrná zeď na silnici III/39914	8 074 118,88	0,00	0,00	8 074 118,88
SO 301	Dešťová kanalizace (zde 100%, podíl SÚS=78,74%,podíl obce=21,26%)	12 024 471,45			
			147 117,57	0,00	12 171 589,02
SO 303	Přeložka splaškové kanalizace	2 361 335,22	0,00	0,00	2 361 335,22
SO 351	Ochrana a přeložky vodovodů	2 047 526,10	0,00	0,00	2 047 526,10
SO 431.1	Panel ELP	490 613,68	0,00	0,00	490 613,68
SO 501	Ochrana a přeložky plynovodů	277 178,36	0,00	0,00	277 178,36
Stavba celkem - stavební náklady celkem		60 001 512,32	147 117,57	0,00	60 148 629,89
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
Vedlejší náklady		705 700,00	0,00	0,00	705 700,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 650 700,00	0,00	0,00	1 650 700,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		61 652 212,32	147 117,57	0,00	61 799 329,89