

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy – Harmonogram

Specifikace vozidla	Délka realizace
Tramvajový vůz 6312 (T3 r.v. 1964)	8 měsíců
Tramvajový vůz 6892 (T3 r.v. 1973)	7 měsíců
Tramvajový vůz 6921 (T3 r.v. 1973)	7 měsíců
Tramvajový vůz 5500 (T4)	8 měsíců
Tramvajový vůz 7122 (T3SUCS)	7 měsíců
Tramvajový vůz 7188 (T3SUCS)	7 měsíců

- Předpokládané započetí realizace generální opravy prvního vozidla je do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- Předpokládané započetí realizace generální opravy druhého vozidla je do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- Realizace generálních oprav dalších vozidel, bude navazovat s maximálním odstupem 8 týdnů po dokončení každé dílčí generální opravy.
- V období 2025–2027 je předpokládaná každoroční realizace generálních oprav 2 vozidel.