

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/003/P/SoD/2015

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N7/15) 15047

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
nebo

Ing. Radkem Maděříčem, technický ředitelem

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/RVC/003/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N7/15) 15047 (evidenční číslo
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.03.2015 se upravuje takto:

Na základě prodlužovaného jednání s Povodím Labe s.p. o uzavření smluvních vztahů na pozemky
potřebné ke stavbě se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu d) vypouští text:

„ d) bod B – 3 do 195 dnů od platnosti rozpisu činností investiční přípravy na rok 2015“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ d) bod B.3) do 30 dnů od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE),
č. (N7/15) 15047 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.03.2015 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI
STRANAMI.

V Praze dne 11.9. 2015

V Brně dne 7.9. 2015

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kuťálek
generální ředitel

AQUATIS a.s.