

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024/006808,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“),*

k realizaci stavby
**„CKP DEPO 2015 – objekt SO-02 střešní plášť, okna, fasáda 1“
17TUOIN04**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail:xxx

a

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

IČO: 263 85 759

DIČ: CZ26385759

se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař

zastoupená Michalem Fictumem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 196901

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)
tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2024/006808
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**CKP DEPO 2015 – objekt SO-02 střešní plášť, okna, fasáda 1**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména oprava střešního pláště, výměna střešních světlíků a oken nad úrovní střešního pláště a oprava vnějších omítek na objektu SO-02 projektu Centra kreativního podnikání (CKP) Depo 2015 v ulici Presslova v Plzni.

Smluvní strany dále uzavřely dne 12.12.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

- 1.2. V průběhu provádění díla se Smluvní strany dohodly na provedení změny, která nebyla v plném rozsahu zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, a která nemění celkovou povahu díla. Popis předmětné změny je obsažen ve změnovém listu č. 1.

(Neprovedené práce dle změnového listu č. 1 dále jako „Méněpráce“, dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1 dále jako „Vícepráce“, změnový list č. 1 dále jen jako „Změnový list“).

- 1.3. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnového listu a uzavřením Dodatku č. 2 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/4 ZZVZ:	2.913.300,- Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/4 ZZVZ:	- 2.995.971,- Kč bez DPH
(Změnový list č. 1)	

Celková cena za provedení díla se snižuje o částku ve výši 82.671,- Kč bez DPH, a činí celkem:

76.879.939,19 Kč bez DPH.

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Na základě požadavku Zhotovitele si Smluvní strany dále ujednali, že pro účely Smlouvy se mění číslo bankovního účtu Zhotovitele a to následovně:

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel

obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 1.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 07.05.2025

V Plzni dne 05.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

.....
Michal Fictum
jednatel společnosti