

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo 545/2023/OIR
ze dne 06. 05. 2024

(dále jen dodatek)

I.
Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta
zastoupené ve věcech zakázky: [REDACTED] vedoucí OIR
a ve věcech technických: [REDACTED] referenty OIR
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [REDACTED]

dále jako „objednatel“

a

KAIVINKONE s.r.o.

se sídlem: Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov
zastoupený: Ing. Janem Urbancem, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Jan Urbanec, e-mail: stavba@kaivinkone.cz, mob.: [REDACTED]
IČO: 04309944
DIČ: CZ04309944
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]
ID datové schránky: f9s7pyz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84767

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 0545/2023/OIR, ze dne 06.05.2024, ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 05. 2024 smlouvu o dílo ev. č. 0545/2023/OIR, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je realizace díla (stavby) s názvem „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie – U Bačů“. (dále i smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen dodatek).

III.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze č. 1 a č. 2.

IV.

Cena za dílo

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. čl. XI. odst. 3 smlouvy tento dodatek, původní znění čl. IV. Cena díla odst. 1. se zcela nahrazuje níže uvedeným textem:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí včetně stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce) uvedených v příloze č. 1 dodatku nově:

cena bez DPH	2.820.807,76 Kč
sazba DPH 21 %	592.369,62 Kč
cena celkem vč. DPH	3.413.177,38 Kč
celková cena za dílo (+vícepráce):	
cena bez DPH	14.992.818,12 Kč
sazba DPH 21 %	3.148.491,80 Kč
cena celkem vč. DPH	18.141.309,92 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1569/71/RM/2025 ze dne 9. 4. 2025

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy dodatku:

- č. 1. Změnový list včetně rozpočtu
- č. 2. Dopřesněná projektová dokumentace
- č. 3. Plná moc

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne

**Jan
Rejman**

Digitálně podepsal
Jan Rejman
Datum: 2025.05.06
20:43:55 +02'00'

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.
starosta

Ve Vratimově, dne

**Karel
Skotnica**

Podepsal Karel Skotnica
DN: cn=Karel Skotnica,
email=karelskotnica@gmail.com
Datum: 2025.05.06 23:44:00
+02'00'

Karel Skotnica
obchodní manažer, na základě plné moci,
ze dne 01.01.2025