

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2024/RR/linr

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová,
místostarostka

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Daniel Goršanov

Polní 1288, Kopřivnice 742 21

Daniel Goršanov

Daniel Goršanov

KB Kopřivnice

86-6320460257/0100

CZ7709015248

73009083

Zhotovitel je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném v Kopřivnici na
živnostenském úřadě
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 27/2024/RR/linr ze dne 22. 10. 2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2024/RR/linr ze dne 7. 4. 2025 na provedení akce „Rekonstrukce střechy domu č.p. 9 na ul. Slezské náměstí v Bílovci“, takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 16 takto:

16. V průběhu realizace byly zjištěny odchylky od stavu navrženého v projektové dokumentaci, které vyvolaly vícepráce a méněpráce, jedná se o:

Změna č. 2 :

Při montáži střešní konstrukce bylo zjištěno že část izolace nad podkrovními byty je poškozená a v části střešního pláště tepelná izolace chybí, proto je navrženo provést výměnu poškozené izolace a doplnění nové izolace v místech kde chybí a celé doplnit o další vrstvu v tl. 100 mm. Dále bylo zjištěno, že podélná atika je poškozená a krytina s oplechováním jsou uvolněné. Návrh na opravu zahrnuje opravu poškozených omítek, sjednocení tvaru atiky a nové oplechování. Na základě požadavků pracovníků památkové péče je navržena změna u střešního světlíku a to místo polykarbonátu bude použito lepené bezpečnostní sklo. Návrh na více práce dále obsahuje doplnění sněhového zachytávače další související práce.

Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 12 %	Cena vč. DPH
Cena díla	1 472 249,85	176 669,98	1 648 919,83
Dodatek č. 1			
Cena Změny č. 1	402 270,78	48 272,50	450 543,28
<i>Vícepráce</i>	+ 456 595,47	+54 791,46	+ 511 386,93
<i>méněpráce</i>	- 54 324,69	- 6 518,96	- 60 843,65
Dodatek č. 2			
Cena Změny č. 2	171 407,30	20 568,88	191 976,18
<i>Vícepráce</i>	+ 171 407,30	+ 20 568,88	+ 191 976,18
Konečná cena	2 045 927,93 Kč	245 511,35 Kč	2 291 439,28 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřicetpěttisícdevětsetdvacetsedm a 93/100 korun českých, bez DPH)

Pro výše uvedené plnění (stavební nebo montážní práce) bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 27/2024/RR/linr.

4) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet Změnový list č.2
- 6) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 67. schůzí rady města Bílovec dne 29. 4. 2025 usnesením č. RM/1607/67/2025.

V Bílovci dne

Za objednatele:

V dne

Za zhotovitele:

.....

Martin Holub
starosta města

.....

Daniel Goršanov
Jednatel