

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2017

o dodávce stavebních prací ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

se sídlem Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice

zastoupená **Mgr. Zdeňkou Erhartovou**, ředitelkou školy

IČO: 60077590

DIČ: CZ60077590

a

Zhotovitel:

Firma **PRAŽMA spol. s r.o.**

se sídlem Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

zastoupená Ing. **Janem Pražmou**, jednatelem

IČO: 63272326

DIČ: CZ63272326

Smluvní strany uzavřely dne 12. června 2017 smlouvu o dílo č. 16/2017 na provedení akce „Oprava dlažeb chodeb, sanační omítky a oprava obkladů WC muži 4. NP“ v budově Fr. Šrámka 9, České Budějovice, v rozsahu dle zadání objednatele a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 5. 2017. Z důvodu dalších požadavků objednatele nad rámec dohodnutého předmětu plnění a v souladu s ustanovením čl. XIII. „Ostatní ujednání“, odst. 1. této smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, na základě kterého se smlouva doplňuje o tuto změnu:

IV. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle tohoto Dodatku č. 1 SOD, prostého vad a nedodělků. Cena díla je dána položkovým rozpočtem, který je součástí cenové nabídky.

Cena díla bez DPH	Kč 52.010,-
Vícepráce (oprava dlažby na chodbách)	Kč 13.860,-
Celkem cena díla bez DPH	Kč 65.870,-
DPH 21%	Kč 13.833,-
Cena díla s DPH	Kč 79.703,-

V. Časový plán a termín realizace stavby

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Zahájení prací | 26. června 2017 (sanační omítky) |
| | 28. června 2017 (oprava dlažby a obkladů) |
| 2. Dokončení a předání díla | 17. srpna 2017 |

V dalších částech zůstává smlouva o dílo v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 11. srpna 2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel