

D o d a t e k č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2025/OBN/0720

uzavřené dne 16.4.2025 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vinohradská 3218/169,

100 00 Praha 10

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Barbora Pavlíčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

KLIPS, spol. s r.o.

zastoupená jednatelem, panem Ing. Igorem Nekolným

se sídlem, K Horkám 16/415, Praha 10

IČO: 60464178

DIČ: CZ60464178

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 475967063/0300

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 1, ul. Chotutická 495/10, k.ú. Malešice, Praha 10, oprava volného bytu č. 10, ul. K Louži 1260/7, k.ú. Vršovice, Praha 10,** kde se z důvodu opravy plynovodu v bytě č.10, ul. K Louži 1260/7, upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.
Čas plnění

Čas plnění se nemění.

III.
Cena plnění

Méně práce:	0,- Kč
Více práce:	8 830,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o částku:	8 830,- Kč
která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
Cena celkem bez DPH	253 859,- Kč

(slovy: dvě stě padesát tři tisíc osm set padesát devět korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 253 859,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

objednatel :

zhotovitel :

Roman
Březina

Digitálně
podepsal
Roman Březina
Datum:
2025.05.06
13:10:05 +02'00'

Ing. Igor
Nekolný

Digitálně podepsal
Ing. Igor Nekolný
Datum: 2025.05.06
12:14:01 +02'00'

KLIPS spol.s r.o.

Zpracováno na základě nevyhovující revize - revizní technik p.Vladimír Holý

Návrh rozpočtu pro opravu bytového plynovodu - byt č. 10:

Byt č.10 BD K Louži 1260/7

Demontáž potrubí	3 m	200	600
Potrubí měď 15 D+M	3 m	800	2400
tvárovky pro potrubí profipress 15	4 ks	250	1000
Prostup zdivem, chránička, začištění	1 ks	1200	1200
Objímka s gumou	2 ks	290	580
propojení potrubí	2 ks	500	1000
Tlaková zkouška	1 ks	650	650
Režie + mechanismy	1 kpl	500	500
Doprava a parkovné	1 kpl	900	900

celkem bez DPH

8830

V Praze dne 28.4.2025

vpracoval Nekolný

