

Změnový list (Claim podle Pod-článku 20.1) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 01/1.2

Číslo Změnového
listu:

006.2

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Přílohy změnového listu:

- (a) 03_Průvodní dopis - Archeologické práce - č.6_sign,
- (b) 01_CLAIM Zhotovitele dle bodu 20.1 - Archeologický průzkum a ZAV - č.6_sign,
- (c) 02_CLAIM Doplnující list - Archeologický průzkum a ZAV - č.6_sign,
- (d) ZL006.2 - Archeologický záchranný výzkum
- (e) Smlouva o archeologické činnosti

Paré č.

Příjemce

1

1. Asistent vedoucího
týmu Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Záchranný archeologický výzkum

1. Zhotovitel při provádění výkopových prací odhalil předměty archeologického charakteru. Dne 04.11.2024 byl proveden nález prvních mamutích kostí a dalších podobných artefaktů. V návaznosti na předcházející archeologické nálezy byl od 06.11.2024 do 22.11.2024 proveden zjišťovací archeologický průzkum.
2. Od 23.11.2024 probíhá Záchranný archeologický výzkum (dále jen „**ZAV**“). Po oboustranné dohodě mezi Zhotovitelem a zástupcem Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech došlo v prosinci k podpisu Smlouvy o archeologické činnosti (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla uzavřena podle občanského zákoníku a zákona o státní památkové péči, a je přílohou tohoto Změnového listu. Podle Smlouvy vznikají náklady podle čl. II Závazky smluvních stran bod. 3, které spočívají v zajištění technických podmínek pro průběh ZAV.
Zhotovitel zajistil archeologickým pracovníkům potřebné pracovní prostředí. Terénní práce v rámci Smlouvy budou dokončeny v termínu do 30.06.2025. V současné době probíhá odebrání jednotlivých kostí a dochází k postupnému odkrývání dalších částí dotčeného území.
3. Zhotovitel v návaznosti na toto smluvní ustanovení zajistil následující:
 - a. zřízeno zakrytí plochy archeologického naleziště pronajatým stanem vč. osvětlení, vytápění teplovzdušnými agregáty (vč. dodávky TOEL), přístupových cest, schodišť, oplocení a ochranných konstrukcí, vč. přidružených zemních, stavebních a jeřábnických prací – zejména pak vyrovnaní ploch pro uložení stanu (výkopové práce, podkladní betony, betonové panely nutné i pro fixaci a stabilizaci stanu s ohledem na povětrnostní podmínky) a utěsnění stanu proti úniku tepla (drobné zámečnické konstrukce, bednění, tepelné izolace a geotextilie);
 - b. vzhledem k cennosti archeologických nálezů zajištěno prodloužení a rozšíření střežení archeologického naleziště, včetně stavebního velínu střežení, pohybových čidel a dalšího kamerového stanoviště uvnitř stanu;
 - c. pro potřeby osvětlení a střežení zřízeno další stavební odběrné místo elektrického proudu (rozvody NN, staveništní rozvaděč vč. příslušenství a napojení koncových odběrných míst);
 - d. pracovníky „D“ (dělníky) pro pomoc s výkopy, pásový bagr, terénní nákladní vozidlo pro nakládku a odvozy výkopku a zajištění skrývek;

- Tyto práce jsou předloženy podle Pod-čl. 13.3 OP/ZP a oceněny podle Pod-čl. 12.3 OP/ZP a podrobně uvedeny v rámci položek v příloze Změnového listu.

4. Způsob čerpání tohoto Změnového listu bude probíhat na základě skutečně provedených prací. Tento Změnový list bude fakturován ze strany Zhotovitele až po provedení příslušného počtu měrných jednotek v příloze rozpis ocenění.

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	55 227 607,51 Kč	+ 55 227 607,51 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Autorský dozor	jméno	datum	
----------------	-------	-------	---

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel _____ jméno _____ datum _____ podpis _____

	Číslo paré:
--	-------------