

Dodatek č. 1

K O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: **06EU-006900** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: **OBJ I-010-2025**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 31.03.2025

Název veřejné zakázky:

I/26 Stod – SOU – výměna výplní otvorů
ZDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Dodavatel:

MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO: 47550961
DIČ: CZ47550961
Kontaktní osoba:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedeného u Městského soudu

v Praze

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu dodání.

Odůvodnění:

Důvodem posunu termínu je rozšíření zakázky nad rámec naší nabídky na výměnu oken v objektu č.p.29 - škola - prostory pro odbornou výuku (kadeřnictví).

II. Lhůta pro dodání či termín plnění

Původní termín dodání: do 09.05.2025

Nový termín dodání: do 23.05.2025

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum:

2025.05.07

13:44:03 +02'00'

Datum: 07.05.2025 13:49:31 +02:00