

63/2/2025

Změnový list č. 1 ze dne 30.04.2025

Název stavby:	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	35/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: HERKUL a.s. Průmyslová 228 435 21 Obrnice IČO: 25004638
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/12.4/12.5 smlouvy o dílo.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
<u>Seznam poddodavatelů:</u>			
1. MESS GEO s.r.o., K. H. Borovského 1144/4, 434 01 Most, IČO: 28698193 - zaměrování stavby - podíl 2 %			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Seznam poddodavatelů:</u>			
1. MESS GEO GROUP s.r.o., K. H. Borovského 1144/4, 434 01 Most, IČO: 22185968 - zaměrování stavby - podíl 2 %			
2. Krustav s.r.o., Ševčíkova 1477/36, 415 01 Teplice, IČO: 04848357 - provedení kanalizace a zpevněných ploch - podíl 15 %			
3. Rudolf Lacko, [REDACTED] 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 66639123 - provedení odvodnění, výkopové práce - podíl 30 %			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zhotovitel aktualizoval seznam poddodavatelů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Příloha č. 1 - Prohlášení o poddodavatelích



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Prohlašuji, že na akci „Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</u>
1.	MESS GEO GROUP s.r.o.	22185968	Geodetická činnost
2.	KRUSTAV s.r.o.	04848357	Kanalizace, zpevněné plochy
3.	Rudolf Lacko	66639123	Odvodnění, výkopové práce