

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.11. 2024

na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Stavební úpravy pro přesun oddělení hematologie, Family room“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxxx

E-mail: xxxx

Telefon: xxxx

Jméno: xxxx

E-mail: xxxx

Telefon: xxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. K I P spol. s r.o.

Sídlo: Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl
Zastoupená: Ing. Pavlou Vackovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 306845591/0100
IČ: 15036499
DIČ: CZ15036499

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

Datová schránka: qdzeqb7

Adresa pro doručování: Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxxx

E-mail: xxxx

Telefon: xxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11. 2024
(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 11. 11. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu projektového záměru „Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „NPK, a.s., Pardubická nemocnice – Stavební úpravy pro přesun oddělení hematologie, Family room“.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran k rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají doplnění předmětu díla dle čl. I. Předmět díla v tomto rozsahu:

Oddělení ORL

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy vstupních prostor oddělení ORL v 1.NP v objektu č.6. Z příjmové kanceláře bude vytvořen prostor pro diskrétní zónu příjmu pacientů. Administrativní část příjmu bude přesunuta do prostor stávající poradny.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. II. Cena díla, platební a fakturační podmínky tak, že nová cena zahrnuje doplnění předmětu díla v celkové výši 55 000,00 Kč bez DPH, 66 550,00 Kč vč. DPH.

Text čl. II. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo uvedené v čl. I. v souladu s touto smlouvou ve výši:

Cena bez DPH (v Kč):	1 425 000,00
Výše DPH (v Kč):	299 250,00
Sazba DPH (v %):	21%
Cena včetně DPH (v Kč):	1 724 250,00

V.
Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2024 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (Alternativně v pěti stejnopisech, každém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude smluvními stranami dohodnut.).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 9.5.2025

V dne 14.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Pavla Vacková
jednatelka

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva