

Smlouva o dílo č. 16/03/Lí/064 ze dne 30.3.2016 – dodatek č. 1 ke stavbě „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **Outulný VHS spol. s r.o.**
se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupený: Svatoslavem Outulným, jednatelem
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Svatoslav Outulný, jednatel
- ve věcech technických: Radek Líbal, ředitel
IČ: 014 30 050
DIČ: CZ01430050
Peněžní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-4519900257/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 78002
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění cena díla:

Cena díla před dodatkem č. 1:	
Cena celkem bez DPH	4.863.293,02 Kč
Cena díla po dodatku č. 1:	
SO 01 Novostavba vodovodu	444.499,00 Kč
SO 02 Přeložka přípojky č.p. 485	113.064,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5.420.856,02 Kč

Potřeba změny předmětu plnění SoD ze dne 30.3.2016 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Čl. 3 – Závěrečný protokol

- 3.1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstanou ve stejném znění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.8.2016

V Náměšti nad Oslavou, dne 30.6.2016

v.z. Ing Dagmar Zvěřinová

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Outulný VHS spol. s r.o.