

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo č.ZOO 203/2024, uzavřené dne 9.7. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Bistro v dětském koutku“

mezi

Zoo Liberec, příspěvková organizace

se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec 1, 460 01

IČO: 10973583

DIČ: CZ10973583

Zastoupená MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoby pro plnění smlouvy:

- xxx

- xxx

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavby MH s.r.o.

Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 09185500

DIČ: CZ09185500

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397

číslo účtu: xxx

bankovní spojení: xxx

jednající prostřednictvím: Miroslav Hochman

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 9.7. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „Bistro v dětském koutku“

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem doplňuje o hodnotu vzniklých víceprací, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že změny závazku zahrnuté v tomto dodatku jsou změnami ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 489 396,05 Kč bez DPH, tj. 592 169,22 Kč s DPH 21 %.

III. Cena díla

1. Celkový přehled změny ceny díla:

| | |
|--|----------------------|
| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 6 353 477,- Kč |
| Cena změn (dodatek č.1) bez DPH | 489 396,05 Kč |
| | |
| Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH | 6 842 873,05 Kč |
| Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) s DPH | 8 279 876,39 Kč |

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

5. Součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
- a. Odůvodnění a popis změn
 - b. Položkový rozpočet změn

V Liberci, dne 5. 5. 2025

V Hrádku nad Nisou, dne 5. 5. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
MVDr. David Nejedlo
ředitel

.....
Miroslav Hochman
jednatel