

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/01281/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	16.04.2025
	Dodací lhůta :	30.06.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Aleš Hanák [Redacted] IČO: 76170730 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Název investiční akce: "Centrum Dominika Kokory – Kanalizační přípojka na pracovišti Dřevohostice"

Dodatkem č. 1 se mění:

Na základě oboustranné dohody se mění termín dodací lhůty z 28.02.2025 na 30.06.2025 pro plnění výkonu plnění výkonu TDS (termín pro provedení díla stanoven dle SoD 2024/03732/OI/DSM/ - do 3 měsíců od zahájení díla (25.01.2024)- změna termínu dokončení stavby na základě dodatku č. 1 SoD do 11.4.2025). Prodloužení termínu dodací lhůty se týká části B a C - činnost v průběhu realizace stavby a činnost po předání dokončené stavby dle předmětné objednávky.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[Redacted]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: