



Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno,  
Údolní 9a, 602 00, příspěvková organizace  
tel.: 736487232, e-mail: [mbspodspilberkem@volny.cz](mailto:mbspodspilberkem@volny.cz)

RPK Stavební  
Robert Fedák  
Příkop 838/6,  
Brno, 602 00

Věc:

Závazná objednávka prací spojených s úpravami terénu na pracovišti  
Mateřské školy Pod Špilberkem, adresa: Údolní 9a, Brno, 602 00

Vážený pane Fedák,

Závazně objednávám zarovnání terénu na školní zahradě.

S tím spojené další činnosti:

- Demontáž stávajících trámů a jejich nahrazení novými
- Demontáž domečku
- Dovoz kačírku o frakci 2 – 8 mm a jeho rozprostření na dopadovou plochu pod houpačky o výměře cca 8 x 3,4 metru
- Srovnání terénu a přesunutí starého kačírku

Předběžná domluvená cena prováděných prací bude do 50 000,-.

Bude fakturováno dle skutečnosti.

V Brně, dne 28.3. 2025

Mgr. Bc. Dana Adedokun, ředitelka školy

*Acceptováno*

*14.4.2025*

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, příspěvková organizace, Údolní 9a, 602 00 Brno  
e-mail: [mbspodspilberkem@volny.cz](mailto:mbspodspilberkem@volny.cz) telefon: 542 214 876, 542 214 995, IČO: 64328457, DIČ: CZ64328457  
č. bankovního účtu: 19-5169930257/100 KB Brno – město





Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno,  
Údolní 9a, 602 00, příspěvková organizace  
tel.: 736487232, e-mail: [mspodspilberkem@volny.cz](mailto:mspodspilberkem@volny.cz)

RPK Stavební  
Robert Fedák  
Příkop 838/6,  
Brno, 602 00

Věc:

Závazná objednávka prací spojených s úpravami terénu na pracovišti  
Mateřské školy Pod Špilberkem, adresa: Údolní 9a, Brno, 602 00

Vážený pane Fedák,

Závazně objednávám další práce spojené se zarovnáním terénu na školní zahradě.

Jedná se o tyto činnosti:

- Výkop rýhy na ztracené bednění (šířka 40 cm, hloubka 50 cm)
- Výkop u plotu (šířka 40 cm, hloubka 60 cm, délka 4m)
- Dovoz ztraceného bednění
- Osazení bednění cca 40ks
- Betonáž ztraceného bednění
- Položení ocelové armatury
- Betonáž věnce 7-10 cm
- Přesuny materiálu (bednění, beton, ocelové armatury)

Předběžná domluvená cena prováděných prací bude do 41 250,-.

Bude fakturováno dle skutečnosti.



V Brně, dne 28.4. 2025

Mgr. Bc. Dana Adedokun, ředitelka školy

*akceptujeme 30.4.25*

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, příspěvková organizace, Údolní 9a, 602 00 Brno  
e-mail: [mspodspilberkem@volny.cz](mailto:mspodspilberkem@volny.cz) telefon: 542 214 876, 542 214 995, IČO: 64328457, DIČ: CZ64328457  
č. bankovního účtu: 19-5169930257/100 KB Brno – město



Dodavatel:

**RPKstavební, s.r.o.**  
**Příkop 838/6**  
**602 00 Brno**IČ: 038 50 293  
DIČ: CZ03850293

Číslo účtu:

**1487148000/2700**

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

05.05.2025

Datum splatnosti:

19.05.2025

Datum uskutečnění plnění:

05.05.2025

Variabilní symbol:

20250004

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

64328457

DIČ:

CZ64328457

**Mateřská škola POD ŠPILBERKEM**  
**příspěvková organizace**  
**Údolní 9a**  
**602 00 Brno**

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám

na základě objednávky a skutečnosti  
práce spojené s úpravou terénu na  
pracovišti MŠ POD ŠPILBERKEM

110000,00

Součet položek

110000,00

0,00

110000,00

**CELKEM K ÚHRADĚ****110000,00**

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Robert Fedák

[info.rpkstavebni@post.cz](mailto:info.rpkstavebni@post.cz)

Krajský soud v Brně C/87047

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00

0%

0,00

12,00

0,00

0,00

110000,00

21,00

0,00

110 000,00

Základ pro přenesení daňové povinnosti v základní sazbě DPH:

110000,00

Převzal: MATEŘSKÁ ŠKOLA

BRNO, IČ:

příspěvková

IČO: 64

Razítko:

Příkazce

Správce rozpočtu

dne 9.5.25

dne 9.5.25