

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2024/1975

I.

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz
Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz
(dále jen „objednatel“)

a

- 1. Zhotovitel:** Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Pavel Stibor, jednatel společnosti
IČ: 259 186 81
DIČ: CZ 259 186 81
Spisová značka: C 14420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních:
[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.10.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to provedení širokého příčného vjezdového prahu s přechodem pro chodce vč. osvětlení do zóny s omezením dopravy – zóna 30, doplnění uliční vpusti a napojení do stávající stoky, úpravu místa pro přecházení u točny MHD,

zřízení zón s omezením dopravy a umístění zpomalovacích prvků v ulicích Sekaninova, Vysocká, Štefánikova, Sezemická a Suchého v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 924011 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Sídliště Podzámčí, zóna s omezením dopravy, přechod Sekaninova v Hradci Králové“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 881.057,30 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce a použitého materiálu (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly při uzavření smlouvy předvídat. Konkrétně podle původní projektové dokumentace a výkazu výměr měl být osazen „Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h“ v ulici Štefánikova. V rámci stanovení dopravního značení odborem dopravně správních agend jako příslušným silničním správním úřadem byl po konzultaci s PČR tento přejezdový práh zamítnut, a tudíž práce a materiál s jeho osazením spojené nebudou nadále předmětem smlouvy.
4. S ohledem na uvedené bylo zjištěno, že nebudou provedeny následující práce: Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu, kdy oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno vyjmout položku č. 13, KCN: R, Kód položky: 916781111, Popis: Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h.

V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se ponížila o 18.810 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 862.247,30 Kč, DPH 21% 181.071,93 Kč, Celková cena za dílo vč. DPH 1.043.319,23 Kč.***

Plátce DPH statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2025/395 na 6. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 22.04.2025.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne 23. 4. 2025

ZA ZHOTOVITELE:



Pavel Stibor
jednatel společnosti
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

- 9. 05. 2025
V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:



Mgr. et Mgr. Pavlína Springejová, Ph.D.
primátorka
statutární město Hradec Králové

