

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPÚ - hrad ŠVIHOV - podlaha Bílá věž

Objekt:

ZL1 - méně a vícepráce

KSO:

Místo: hrad Švihov

CC-CZ:

Datum: 03.04.2025

Zadavatel:

NPÚ,územní památková správa v Českých Budějovicích

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ: 29111838

DIČ: CZ29111838

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ: 29111838

DIČ: CZ29111838

Poznámka:

Cena bez DPH

-911,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-911,28	21,00%	-191,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 102,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPÚ - hrad ŠVIHOV - podlaha Bílá věž

Objekt:

ZL1 - méně a vícepráce

Místo:

hrad Švihov

Datum:

03.04.2025

Zadavatel:

NPÚ,územní památková správa v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

Zpracovatel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-911,28

HSV - Práce a dodávky HSV

24 326,48

2 - Zakládání

9 618,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-4 767,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 018,85

998 - Přesun hmot

14 456,05

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 237,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-24 356,16

772 - Podlahy z kamene

-881,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPÚ - hrad ŠVIHOV - podlaha Bílá věž

Objekt:

ZL1 - méně a vícepráce

Místo:

hrad Švihov

Datum:

03.04.2025

Zadavatel:

NPÚ,územní památková správa v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

Zpracovatel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-911,28
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 326,48
	D	2	Zakládání				9 618,94
1	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	7,445	1 292,00	9 618,94
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 767,36
2	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	-0,832	12 400,00	-10 316,80
3	K	327215411	Opěrná zeď z gabionových maticí dvouzákrutová síť s úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	0,832	6 670,00	5 549,44
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 018,85
4	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,855	5 870,00	5 018,85
	D	998	Přesun hmot				14 456,05
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,116	897,00	14 456,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-25 237,76
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-24 356,16
6	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	-45,104	540,00	-24 356,16
	D	772	Podlahy z kamene				-881,60
7	K	772591915	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	44,080	195,00	8 595,60
8	K	772591922R	Nátěr impregnační na bázi přírodních olejů a vosků	m2	-44,080	215,00	-9 477,20