

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016 uzavřené na tyto práce:

Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“ na straně první

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

zast. členem představenstva Ing. Pavlem Šťastným

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 8, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Doba plnění: do 10.10.2017

Místo plnění: Sportovní areál, Jičín, ulice Revoluční, p.č. 1113/6, p.č. 1113/7, p.č. st. 1747 a p.č. st. 2647, k.ú. Jičín, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 97 ze dne 16.8.2017

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....

Ing. Pavel Šťastný
předseda představenstva