



## Časový harmonogram

stavba: **Rekonstrukce podlah a kabinetu ve třídách u koridoru**

| práce                                        | 27. týden 2025 | 28. týden 2025 | 29. týden 2025 | 30. týden 2025 | 31. týden 2025 | 32. týden 2025 | 33. týden 2025 | 34. týden 2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| předání staveniště                           | X              |                |                |                |                |                |                |                |
| bourací práce                                | X              | X              |                |                |                |                |                |                |
| likvidace suti                               | X              | X              |                |                |                |                |                |                |
| zhotovení odvětrání                          |                | X              |                |                |                |                |                |                |
| betonování základu, podkladní beton pod Yglu |                | X              |                |                |                |                |                |                |
| Yglu vč. betonové mazaniny                   |                |                | X              |                |                |                |                |                |
| vyzdívka nové příčky                         |                |                | X              |                |                |                |                |                |
| ESP 150 + betonová mazanina                  |                |                | X              |                |                |                |                |                |
| montáž nových plastových VD                  |                |                |                | X              |                |                |                |                |
| montáž světlovodů                            |                |                |                |                | X              |                |                |                |
| nátěry + malby                               |                |                |                |                |                | X              |                |                |
| pokládka vilynu a zátěžového koberce         |                |                |                |                |                | X              | X              |                |
| úklid staveniště                             |                |                |                |                |                |                | X              |                |
| předání stavby                               |                |                |                |                |                |                |                | X              |

v Písku 6.5.2025

.....

Jiří Hašek – majitel

**Jiří Hašek**

Dobrovského 459/7, 397 01 Písek

IČO: 735 26 390