

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci:

„Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – VI. etapa“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Č. SML. OBJEDNATELE -
Č. SML. ZHOTOVITELE – SoD 0424**

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Polička

IČO: 00277177, DIČ: CZCZ00277177

Se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ZHOTOVITEL

APOLO CZ s.r.o.

IČO: 27492851, DIČ: CZ27492851

Se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička

Zastoupen: Ing. Martin Kozáček, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č.3 ke smlouvě“).

K uzavření této smlouvy, k jejím dodatkům či ke zrušení písemnou formou jsou oprávněni pouze zástupci smluvních stran, oprávnění k podpisu dokumentů jménem společnosti.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 20.6.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. sml. objednatele -, č. sml. zhotovitele SoD 0424 (dále jako „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – VI. etapa“

(dále jako „Dílo“). Dne 9.12.2024 uzavřely smluvní strany k předmětnému dodatek č. 1 k SoD. Dne 14.2.2025 uzavřely smluvní strany k předmětnému dodatek č. 2 k SoD
2. Předmětem dodatku č. 3 je změna týkající se termínu dokončení díla.


III. Změny

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly na změně v čl. VI. odst. 2. který nově zní takto:
2. *Termín dokončení jednotlivých VF dle čl. II., bod 2. je následující:
Dokončení I.VF (PD pro provedení stavby): nejdéle do **31.8.2025***


IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č.3 smlouvy ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.3 smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č.3 smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Poličky dne 28.4.2025.



.....
za zhotovitele
Ing. Martin Kozáček
jednatel



za objednatele
Jaroslav Martinů
starosta