

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 477/2024

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru investic a územního plánování
	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Atregia s.r.o.
Zapsaný	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 79922
Sídlo	Vázhého 99/10, 621 00 Brno
Zastoupený	Ing. Martina Vokřálová Trnková, jednatelka společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Martina Vokřálová Trnková, jednatelka společnosti
ve věcech technických	
IČO	02017342
DIČ	CZ02017342
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	khzyrax
Bankovní spojení	České spořitelny a.s.
Číslo účtu	6177992399/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 477/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Revitalizace Fragnerových sadů - zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Z důvodu konzultace složité dopravní situace a napojení ulic se všemi dotčenými orgány, nebylo schváleno několik návrhů vhodného řešení.

III.

1. Smluvní strany si z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku ujednaly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo,*
- *termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne uzavření dodatku č. 2 (termínem dokončení díla se rozumí předání DZS/DPS)*

IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.04.2025, usnesení č. 6044/96/RM/2025.

V Kolíně dne

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2025.05.12
13:09:20 +02'00'

Ing. Martina
Vokřálová
Trnková
Digitally signed by Ing.
Martina Vokřálová Trnková
Date: 2025.05.05 11:57:53
+02'00'

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

.....
Ing. Martina Vokřálová Trnková
jednatelka