

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: Oprava vozovek po zimním období v Tachově a jeho osadách

P.č.	Popis práce	Datum	V/2025			
1	Příprava staveniště					
2	Komunikace					
3	Ostatní práce					
4	Předání stavby					