

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:

PVL-131/2025/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

SOD/001/2025

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a jednat

o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Berounka
[REDACTED], vedoucí technického střediska
[REDACTED], technický pracovník (specializace energetik a
strojní technik)

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED] / [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy a jednat

o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 65087

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Ševčík HYDRO s.r.o.

Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice

[REDACTED], ředitel společnosti
[REDACTED], ředitel společnosti

29200113

CZ29200113

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED] / [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 01. 2025 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lučina - havarijní výměna revizního a návodního šoupěte na levé SV**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo a to v důsledku potřeby provedení uzavření (začočkování) přívodního potrubí za pomoci pracovních potápěčů, které dle článku I. odst. 7 zajišťuje objednatel. Tyto práce budou ze strany objednatele z provozních důvodů zajištěny v jiném než původně předpokládaném termínu. Bez uvedené součinnosti objednatele nemůže zhotovitel část prací realizovat. Z uvedeného důvodu, ležícího na straně objednatele, dochází ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **11. 07. 2025**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

dne:

dne:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel společnosti
Ševčík HYDRO s.r.o.