

## Dodatek č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 030/2025/OR

#### *“Zateplení fasád štítů na objektech Třebovská 17 a Medkova 1”*

a) **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** MAMUT – THERM PRO s.r.o.  
Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno - Maloměřice  
IČ: 27737209  
DIČ: CZ27737209

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 030/2025/OR s názvem „Zateplení fasád štítů na objektech Třebovská 17 Medkova 1“, která byla uzavřena dne 18. 02. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce vznikly z důvodu nerovnosti štítové stěny na ul. Třebovská a její vyrovnání nad rámec výkazu výměr. Další vícepráce spočívají v provedení kontaktního zateplovacího systému „za roh“ na budově DPS na ul. Medkova z důvodu případného napojení a technického řešení stávajícího nároží. Méněpráce jsou důsledkem materiálové změny soklu na ul. Třebovská za levnější s přihlédnutím k požadavku památkové péče a s upuštěním od zpětné montáže stříšky na ul. Medkova na žádost ředitele DPS.
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

<b>Celková cena bez DPH (základ daně)</b>	<b>930.927,42 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1</b>	<b>73.956,76 Kč</b>
<b>Méněpráce dle dodatku č. 1</b>	<b>- 50.613,86 Kč</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>954.270,32 Kč</b>


Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

## II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 07. 05. 2025 usnesením č. 2136/83/RM/2025 .

V Mohelnici dne .....



objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Brně – Maloměřicích dne .....



zhotovitel  
MAMUT – THERM PRO s.r.o.