

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12.2024
„Zřízení spisovny v podkroví budovy na p.č. 2544/1“

*uzavřená podle § obchodního zákoníku
a jeho souvisejících ustanovení*

Smluvní strany

Objednatel: **Školní statek, Opava , příspěvková organizace**
Englišova 526/95 Opava
IČO:00098752 DIČ:CZ00098752
Bankovní spojení: ČSOB Opava, č. účtu: 1493601/0300
Zastoupená: Ing. Vladimírem Chmelářem

Zhotovitel: **RMK spol. s r. o., Englišova 526/95, 746 01 Opava**
IČO: 25354515 DIČ: CZ25354515
Bankovní spojení: KB Opava č.úctu: 19-0632740277/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 9514.
Zastoupená jednatelem: Popkem Daliborem, Řehulkou Petrem
Věci smluvní, technické a realizační: Popěk Dalibor, Řehulka Petr

Čas a místo plnění:

Termín ukončení: 30.6.2025

Závěrečné ustanovení:


K posunu termínu ukončení stavby došlo z důvodu **nedostupnosti vnitřního vybavení spisovny** viz bod 1.3. smlouvy ze dne 28.12.2024.

V Opavě: 28.4.2025

Zhotovitel:



Objednatel:



Englišova 526, 746 01 Opava
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752