

DODATEK č.2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby Přeložka silnice
III/4665 Mokré Lazce – obchvat

Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: [redacted] – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná,
[redacted]

Pověření k jednání ve věcech
realizace:

- 1) [redacted] – obchodně - investiční náměstek
- 2) [redacted] – vedoucí střediska Opava
- 3) [redacted] – vedoucí TSÚ Opava
- 4) [redacted] – investiční technik TSÚ Opava
- 5) [redacted] – invest. technik ředitelství Ostrava

a

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupen: [redacted], předsedou představenstva
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby [redacted], vedoucí projektant
a smlouvy: [redacted] předseda představenstva

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem je složité projednávání projektové dokumentace se správci sítí, jmenovitě GasNet, s.r.o. a SmVaK Ostrava a.s., kteří nevydají stanovisko k projektu bez uzavřené smlouvy o přeložce. Tato smlouva však musí být ještě předem projednána v orgánech Kraje a na ni se pak váže Smlouva o budoucím věcném břemeni s vlastníky pozemků.

Původní smlouva ze dne 20.03.2024 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.01.2025 se mění takto:

V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1.b) nahrazuje novým zněním:

- b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. [odst. 2 bod 2.1](#) této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 7 dnů od obdržení poslední uzavřené chybějící Smlouvy o přeložce.

Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s ust. paragrafu 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ujednání dodatku č.2


1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě opatřený elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu a každá smluvní strana obdrží takový soubor.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 ke smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ




obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 06.05.2025



ředitel organizace

Ostravě, dne: 29.04.2025



předseda představenstva