

KARLOVARSKÝ KRAJ**KK01494/2025**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zastoupený:

Ing. Janem Vrbou, členem Rady Karlovarského kraje

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

7882138002/5500

(dále jen „objednatel“)

a**Marles s.r.o.**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

29116724

CZ29116724

Milan Maršalík, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C
vložka 26094

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) objednatel realizoval v letech 2013 až 2015 projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji, akceptační číslo 13142856 (dále jen „projekt“), Operační program Životní prostředí a
- (B) v rámci ukončení projektu je objednatel povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let, a to tak, že nedojde k opětovnému rozšíření invazních rostlin nad stav dosažený v rámci projektu a
- (C) zhotovitel má dostatečné odborné znalosti a technické vybavení k zajištění účelu dle písmene B) a
- (D) zhotovitel je jediným vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Rámcová dohoda – realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025“ na uzavření rámcové dohody a objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě této rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže a
- (E) uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. RK 395/03/25 ze dne 31. 3. 2025

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, dle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na uzavření této

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na činnosti spojené se zjištěním stavu a zajištěním omezení výskytu invazních druhů rostlin v terénu v určených lokalitách v rámci Karlovarského kraje.
- 1.2. Tato rámcová smlouva je rámcovou smlouvou uzavřenou s jedním účastníkem, přičemž veškeré podmínky plnění jsou v této rámcové smlouvě konkrétně vymezeny.
- 1.3. Zhotovitel se podpisem rámcové smlouvy zavazuje provádět pro objednatele dále specifikované práce a objednatel se zavazuje zhotoviteli za tyto práce uhradit cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Podmínky zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy

- 2.1. Objednatel není na základě této rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb objednatele.
- 2.2. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy“) zadávané na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy.
- 2.3. Písemná výzva k poskytnutí plnění dle předchozího odstavce bude zhotoviteli zasílána formou dílčí objednávky. Dílčí objednávky budou obsahovat údaje potřebné pro uzavření smlouvy, tzn. označení smluvních stran, ustanovení, že se jedná o písemnou výzvu k poskytnutí plnění dle této smlouvy, a požadavek na plnění, který bude formulován jednoznačně a konkrétně se stanovením termínu jeho splnění tak, aby splnění požadavku bylo reálné. Dílčí objednávky budou zhotoviteli odesílány prostřednictvím elektronického nástroje (E-ZAK).
- 2.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů objednávku prostřednictvím elektronického nástroje (E-ZAK) potvrdit.
- 2.5. V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak ve lhůtě dle předchozího odstavce smlouvy, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky. Po dobu, než jsou poskytnuty doplňující informace, lhůta dle předchozího odstavce smlouvy neběží.
- 2.6. Zhotovitel není oprávněn odmítnout zadání veřejné zakázky dle této rámcové smlouvy. Nepotvrzení objednávky nezavazuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně a včas.

3. Předmět plnění dílčích smluv

- 3.1. Zhotovitel se dílčí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení a obstarání veškerých prací a činností nutných k zjištění stavu a k omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin v terénu v lokalitách určených zhotoviteli prostřednictvím dílčí objednávky, a to v rámci části **č. 4, Karlovarsko / Nejdecko / Ostrovsko**, zakázky „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025“ (dále jen „dílo“).
- 3.2. Součástí předmětu díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla. Zhotovitel je povinen tyto práce provést na své náklady tak, aby byl dodržen sjednaný termín plnění díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s metodikou, která je přílohou č. 1 smlouvy, s platnou legislativou a s pokyny objednatele. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiné postupy či upravit harmonogram prací než jsou uvedené v metodice či pokynech sdělených zhotoviteli objednatelem, je zhotovitel povinen na ně objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel může takové postupy či změnu harmonogramu povolit písemným souhlasem. Do doby schválení objednatelem není zhotovitel oprávněn se od metodiky a pokynů odchýlit.
- 3.4. Pokud by změna podle předchozího bodu měnila významným způsobem práva a povinnosti zhotovitele či objednatele, je souhlas s takovou změnou nepřipustný, a to ani prostřednictvím dodatku této smlouvy o dílo.
- 3.5. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3.6. Invazními druhy podle odstavce 1.1 smlouvy se rozumí bolševník velkolepý (*Heracleum mantegazzianum*), netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera*) a křídlatky (*Reynoutria* spp.), konkrétně křídlatka japonská (*R. japonica*), sachalinská (*R. sachalinensis*) a česká (*R. x bohémica*).
- 3.7. Omezením výskytu se rozumí likvidace invazních rostlin chemickými nebo mechanickými metodami v závislosti na omezeních daných charakterem lokality výskytu. V případech specifikovaných v metodice je součástí předmětu díla i odvoz a likvidace rostlinného odpadu.
- 3.8. Zjištěním stavu se rozumí provádění průběžné kontroly výskytu invazních rostlin v zadaných lokalitách. Zjištěním stavu se též rozumí situace, za které by zhotovitel jinak prováděl omezení výskytu invazních rostlin, ale vzhledem k nevpuštění majitelem pozemku do lokality či v důsledku fyzické překážky (např. oplocení) nebo nulového výskytu invazních rostlin nebylo možné lokalitu ošetřit. Dále se zjištěním stavu rozumí též identifikace výskytu plochy zadané dílčí objednávkou posunutá oproti zákresu mapování (může být dáno např. nepřesností mapování).

4. Určení místa plnění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivá místa plnění díla budou zhotoviteli určována na základě dílčích objednávek, a to písemnou formou. Dílčí objednávka musí obsahovat zejména:
 - specifikaci lokality, dle čísla parcely a názvu katastrálního území s uvedenou výměrou a vyznačením plochy, tj. zasažené části na parcele, nebo vymezením plochy koridoru a jejích segmentů,
 - mapové podklady,
 - v případě odchylky od metodiky termín/y plnění

- metodu likvidace, případně bližší specifikaci nebo další požadavky v souladu s metodikou,
- termín provedení kontroly a průběžné kontroly realizace zásahu.

5. Dodání a převzetí díla

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem objednateli předáno formou písemného protokolu, jehož vzor poskytne objednatel. Přílohou protokolu bude vždy, bude-li relevantní:

- seznam lokalit, které byly předmětem díla, a to v rozčlenění podle jednotlivých dílčích objednávek,
- seznam lokalit, na kterých zhotovitel nebyl schopen provést zásah z důvodu fyzické překážky, nevpuštění na pozemek vlastníkem, nájemcem či jinou oprávněnou osobou nebo z důvodu zjištěného nulového výskytu invazních rostlin na lokalitě,
- seznam lokalit, na kterých zhotovitel neprovedl dílo v souladu s metodikou.

Přílohou protokolu bude i další dokumentace, pokud tak stanoví tato smlouva, dílčí objednávka nebo je-li to obvyklé. Objednatel potvrdí převzetí díla v uznaném rozsahu podpisem protokolu oprávněnou osobou.

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na základě dílčí objednávky nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jejího potvrzení dle bodu 2.4. smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít nejpozději do 15 pracovních dnů od termínu kontroly splnění díla uvedeného v metodice, nebyl-li v dílčí objednávce uveden termín jiný.
- 5.4. Návrh na převzetí díla provede zhotovitel objednateli prostřednictvím návrhu písemného protokolu podle bodu 5.1. smlouvy.
- 5.5. Dílo může být předáno po částech, kdy částí se rozumí dílo provedené v rámci nejméně jedné celé dílčí objednávky.
- 5.6. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele provést opravu díla na těch lokalitách, na kterých proběhla likvidace a které vykazují nedostatky. Odstranění nedostatků provede zhotovitel do 7 kalendářních dnů, jinak se má za to, že daná lokalita není způsobilá k převzetí objednatelem. V případě lokalit, na kterých zhotovitel likvidaci neprovedl či provedl bez významného efektu, může objednatel vyzvat zhotovitele k nápravě tehdy, když objednatel usoudí, že je ještě možné naplnit účel předmětu díla.
- 5.7. Objednatel je oprávněn ze seznamu přebíraných lokalit vyjmout každou plochu, nebo segment plochy koridoru, na kterých se byť i jen z části budou vyskytovat nedostatky svědčící o provádění díla v rozporu s touto smlouvou.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel i zhotovitel mohou písemně svolat společnou koordinační schůzku k řešení jakéhokoli tématu navrženého jednou ze stran k zajištění realizace díla. Schůzka se bude konat po dohodě obou stran zpravidla do týdne od doručení žádosti o její konání. Z koordinační schůzky bude proveden písemný zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
- 6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla v jednotlivých lokalitách. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel vady odstranil a dílo

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v náhradní lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne, nenáleží zhotoviteli v rozsahu vadného plnění nárok na úhradu ceny díla.

- 6.3. Pokud by počet lokalit, na nichž zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, dosáhl více jak 3 % jejich celkového počtu za všechny dílčí objednávky, jednalo by se o podstatné porušení této smlouvy o dílo a objednatel by byl oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4. Pokud zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně poruší smlouvu nebo platné normy a předpisy, může zadavatel od smlouvy odstoupit.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla, zejména vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního poškození při potřísnění šťávou bolševníku, opatrnost při pohybu v náročném terénu.
- 6.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci, která byla doložena/prokázána v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, případně byli zhotovitelem nahlášeni objednateli (včetně prokázání požadované kvalifikace), a objednatel je písemně schválil. Doklad o kvalifikaci pracovníků přímo v terénu používajících chemické prostředky (osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně nebo vyšší) je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností, zejména dodržovat všechna omezení při použití přípravků na ochranu rostlin (včetně ekozemědělství).
- 6.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dále potvrzuje, že jeho pracovníci a případní subdodavatelé:
 - znají zdravotní rizika, zejména při likvidaci bolševníku velkolepého, a všichni pracovníci podílející se na realizaci zakázky jsou vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky,
 - mají zkušenosti s použitím herbicidů při hubení nežádoucích rostlin,
 - mají zkušenosti s prací motorovou kosou, zemědělskou technikou apod.,
 - projevují dobrou orientaci v terénu a v mapě,
 - mají zkušenosti při určování bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v jednotlivých fázích vývoje (z důvodů možné záměny s jinými rostlinami),
 - mají dobré komunikační schopnosti pro případná jednání s vlastníky, nájemci či uživateli pozemků.
- 6.9. Pokud zhotovitel způsobí v rámci realizace díla škodu v důsledku porušení svých povinností či smlouvy, a to ať již objednateli či jiné osobě, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen respektovat uzavřené dohody mezi objednatelem a vlastníky pozemků či jejich uživateli a jejich důsledky pro vlastní likvidaci rostlin, pokud s nimi byl seznámen písemně nebo na ně byl upozorněn prostřednictvím Informačního systému projektu (IS Heracleum) či jiným průkazným způsobem.

- 6.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije výhradně povolené přípravky na ochranu rostlin uvedené v registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), a to výhradně způsobem určeným výrobcem, právním předpisem či rozhodnutím správního orgánu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady spojené s použitím neregistrovaných přípravků, včetně případných sankcí a nápravných opatření, nese zhotovitel.
- 6.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo třetím osobám, a to minimálně na částku způsobené škody ve výši 1 mil. Kč.
- 6.12. Kopie pojistné smlouvy zhotovitele je přílohou č. 5 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu trvání smlouvy a na výzvu objednatele je povinen předložit doklad o její platnosti.
- 6.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN, případně jiných právních norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit její odstranění třetí osobou. Odstranění škody třetí osobou musí být písemně oznámeno objednateli před započítáním prací na odstranění škody třetí osobou. Třetí osoba musí být oprávněna k provedení prací na odstranění škody, a to jak technicky, tak kvalifikačně. Pokud má objednatel pochybnosti o technické nebo odborné způsobilosti této osoby, je oprávněn si vyžádat od zhotovitele doklady o této způsobilosti a zhotovitel je povinen mu tyto doklady neprodleně předložit. Nesplnění této povinnosti z jakýchkoli důvodů je pokládáno za podstatné porušení smlouvy. Veškeré náklady spojené s odstraněním škody nese vždy zhotovitel.
- 6.14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než která je uvedena v příloze smlouvy č. 4 Seznam subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel zapojení subdodavatele neschválí do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o souhlas s jeho zapojením, považuje se tato žádost za neschválenou. Schválení zapojení nového subdodavatele do plnění díla nevyžaduje vyhotovení dodatku této smlouvy.
- 6.15. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn dodavatelem nebo jeho poddodavatelem.
- 6.16. Zahájí-li příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice atd.) se zhotovitelem řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.15. smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli.
- 6.17. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne nabytí právní moci takového rozhodnutí předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci ve smyslu odst. 6.16. smlouvy.

7. Deník prací

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení činnosti deník prací (dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o počtu pracovníků na pracovišti, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od metodiky či dílčí objednávky, zaznamenávat zpětné vazby od vlastníků pozemků nebo jiných subjektů, které budou zásahem dotčeny (např. nevpuštění na pozemek, zákaz využití chemického prostředku apod.), nepřístupnost pozemku, zjištěné nulové výskyty IR a opravy zásahů. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím celého ukončeného díla. Kopii všech listů deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději v den ukončení celého díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele doložit kopii deníku, zejména pro potřebu kontroly provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o zamezení přístupu do lokality určené k zásahu, a to způsobeného fyzickou překážkou nebo třetí osobou (vlastník, či nájemce pozemku apod.). Povinnost informovat objednatele se vztahuje i na zjištění nulového výskytu invazních rostlin na lokalitě a posunu výskytu oproti zákresu mapování.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést rovněž řádnou evidenci u chemických zásahů dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele zpravidla ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce.

Zápis v deníku bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- datum,
 - jednoznačné určení lokality, možno i s odkazem na objednávku,
 - jméno vedoucího pracovní skupiny (vždy vyznačit případnou změnu vedoucího skupiny), počet členů pracovní skupiny,
 - metoda likvidace (chemická x mechanická),
 - v případě chemické likvidace uvést vždy použitý přípravek a jeho koncentraci,
 - záznam o klimatických podmínkách a jejich změny během dne, tedy čas, teplota, záznam o počasí (jasno, polojasno, oblačno, srážky...),
 - v případě uskladnění likvidačních prostředků na místě prací místo, způsob a zabezpečení likvidačních prostředků, v případě chemických přípravků způsob zabezpečení proti úniku chemikálií,
 - v případě odchýlení od metodiky odůvodnění změny,
 - bude-li to relevantní, záznamy o kontaktech s vlastníky nebo uživateli pozemků či jinými oprávněnými osobami, se zástupci místní samosprávy, kontrolními orgány atd.
- 7.6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat, a to v přiměřené lhůtě ode dne předložení zápisu ke kontrole.

- 7.8. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 7.9. Vedení deníku v rozporu s požadavky uvedenými v této smlouvě o dílo je podstatným porušením smlouvy, stejně jako nepředložení deníku na základě výzvy podle odstavce 7.2. smlouvy.

8. Cena díla

- 8.1. Smluvní strany se na ceně díla dohodly takto. Cena díla či části díla bude stanovena výpočtem dle jednotkových cen uvedených zhotovitelem v cenové nabídce v příloze č. 3 smlouvy a rozsahu skutečně provedených a převzatých prací podle protokolu. Objem plnění dle této smlouvy je omezen tak, že cena plnění nepřekročí:

272 250,- Kč

- 8.2. Objednatel nehradí žádné vícepráce. Tento limit objemu prací pro rok 2025 je nepřekročitelný. Pokud zhotovitel provede práce nad stanovený limit, nemá nárok na jejich úhradu a náklady za jejich provedení uhradí z vlastních prostředků.
- 8.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena díla bude objednatelům zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel vystaví daňový doklad po převzetí díla či jeho části, a to do 10 pracovních dnů od převzetí díla či jeho části. Daňový doklad bude vystaven v souladu s metodikou a podle Pravidel přebírání a fakturace díla – přílohy č. 2 smlouvy, přičemž jeho obsahem bude:
- a) u ploch přebíraných za 1. i 2. etapu v souladu s metodikou 40 % ceny převzatého díla po dokončení 1. etapy a 60 % ceny převzatého díla po ukončení 2. etapy,
 - b) u ploch přebíraných pouze za 2. etapu v souladu s metodikou, kromě ploch s chemicky likvidovanými rostlinami křídlatky, 60 % ceny díla na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. a 40 % ceny převzatého díla po dokončení 2. etapy; u ploch s chemicky likvidovanými rostlinami křídlatky přebíraných pouze za 2. etapu v souladu s metodikou 100 % ceny díla po dokončení 2. etapy,
 - c) u ploch přebíraných v rámci krizového managementu za 2. etapu v souladu s metodikou 60 % ceny díla na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. v závislosti na termínu objednávky a 40 % ceny převzatého díla po dokončení 2. etapy,
 - d) u segmentů ploch koridoru přebíraných za 1. i 2. etapu v souladu s metodikou 20 % ceny převzatého díla po dokončení 1. etapy, 40 % ceny díla na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. a 40 % ceny převzatého díla po dokončení 2. etapy.

Nedílnou přílohou daňového dokladu bude protokol o převzetí díla podepsaný objednatelům.

- 8.4. Ke každé fakturované částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými daňovými předpisy k datu vystavení daňového dokladu.
- 8.5. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.

- 8.6. Smluvní strany se dohodly na splatnosti daňových dokladů uvedených v tomto článku smlouvy v trvání 20 kalendářních dnů ode dne doručení řádného, správného a úplného daňového dokladu objednateli. V případě oprav daňového dokladu je běh lhůty splatnosti přerušen a po dodání opraveného dokladu běží lhůta od počátku.
- 8.7. Cena díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající ceně či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 8.8. Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 8.9. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelům správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu dle smlouvy, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

9. Doba trvání a ukončení smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva je uzavřena na dobu určitou, která počíná běžet dnem podpisu smlouvy a končí dnem 31. 12. 2025.
- 9.2. Smlouva zaniká:
- (i) uplynutím doby dle článku 9. odst. 9.1. smlouvy;
 - (ii) dosažením maximálního objemu plnění dle článku 8. odst. 8.1. smlouvy
 - (iii) dohodou smluvních stran;
 - (iv) výpovědí kterékoli ze smluvních stran.
- 9.3. Výpověď smlouvy musí být provedena písemnou formou a je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že je objednatel po dobu delší než 30 dnů v prodlení s úhradou jakékoli částky dle smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že:
- a) se zhotovitel dostane do takového prodlení s dodáním díla či jeho části, že jeho účel, tedy zejména omezení výskytu invazních rostlin a zamezení jejich šíření, nemůže být naplněn,
 - b) zhotovitel opakovaně dodá dílo s vadami,
 - c) zhotovitel opakovaně neprovede likvidaci stanovenou metodou,
 - d) zhotovitel porušuje při práci platné zákony a předpisy, a to zejména pokud jde o použití chemických prostředků na ochranu rostlin,

- e) zhotovitel bezodkladně objednateli neoznámil skutečnosti dle ustanovení článku 11. odst. 11.2., resp. nepravdivě prohlásil skutečnosti dle odst. 11.1.

10. Vady

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dodané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí a metodikou.
- 10.2. V případě, že zhotovitel dodá dílo s vadami, má objednatel nárok požadovat odstranění vad. V případě, že zhotovitel není schopen vady díla odstranit a dodat tedy dílo prosté vad, ať již z důvodů na jeho straně, či z důvodů, že dílo v lokalitách, jichž se vady týkaly, pozbylo smyslu, neboť již mohlo dojít k rozšíření semen či by ošetření rostlin jakýmikoliv prostředky již bylo neúčinné, má objednatel nárok na adekvátní slevu z ceny díla. Objednatel je tyto vady oprávněn reklamovat buď písemnou formou, anebo jiným smluvněm způsobem. Objednatel tyto vady v reklamaci popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku oznámení vad zahájit odstraňování vady a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 10.4. Objednatel provede kontrolu odstranění vad díla po uplynutí 10 kalendářních dnů od oznámení vady. Pokud nebude v této lhůtě vada odstraněna, má se za to, že již odstraněna nebude a objednatel má nárok na vrácení finančního plnění, které za lokalitu, které se vada týká, poskytl.

11. Prohlášení a závazky smluvních stran

- 11.1. Zhotovitel prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci,
- není zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- vstup zhotovitele do likvidace,
- splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní,
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání díla si vyjasnil s objednatelem.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 3. odst. 3.1., 3.2. nebo 3.3., článku 5. odst. 5.1., 5.2. nebo 5.6., článku 6 odst. 6.5. – 6.14 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to i opakovaně, a za každé porušení smlouvy zvlášť.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termínem potvrzení objednávky dle čl. 2. odstavce 2.4. smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý den prodlení.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou ceny díla či její části objednatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů dle článku 6. odst. 6.15. smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 12.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. odst. 6.16. smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
- 12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. odst. 6.17. smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
- 12.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 7. odst. 7.1. – 7.5. smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý případ.
- 12.9. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

13. Doručování

13.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, doporučenou listovní zásilkou, zprávou do datové schránky, případně e-mailem, dle příslušných ustanovení této smlouvy.

13.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít.
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.
- b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.
- c) při doručování e-mailem:
 - dnem doručení e-mailu do emailové schránky příjemce, a to i v případě, že příjemce přijetí e-mailu nepotvrdil.
- d) při doručování datovou schránkou:
 - dnem, kdy se do datové schránky smluvní strana přihlásí;
 - nepřihlásí-li se smluvní strana do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. Současně je den dodání do datové schránky adresáta smluvními stranami považován za okamžik doručení do dispoziční sféry adresáta.

13.3. Adresy pro doručování

Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování zhotoviteli:

[REDAKCE]

Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování objednateli:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

13.4. Oprávněná osoba zhotovitele i objednatele určí písemně druhé straně, které osoby jsou oprávněny za ně jednat a v kterých věcech.

Oprávněná osoba objednatele:

Objednatel:	Karlovarský kraj
Kontaktní (pověřená) osoba:	Ing. Martin Ševic, pověřen výkonem dalších úkolů jako vedoucí odboru řízení projektů
Sídlo:/Adresa:	Závodní 353/88, PSČ 360 06, Karlovy Vary
Tel/fax:	354 222 455/353 331 509
E-mail:	[REDAKCE]
Řízení a administrace:	Odbor řízení projektů, Krajský úřad Karlovarského kraje
Zastoupený:	Ing. Martinem Ševicem
Sídlo:/Adresa:	Závodní 353/88, PSČ 360 06, Karlovy Vary

Tel: 354 222 455

E-mail: [REDACTED]

Zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je Jana Chochelová, DiS., odbor řízení projektů, Krajský úřad Karlovarského kraje

Tel: 354 222 726, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontakt a oprávněné osoby zhotovitele

Zhotovitel: Marles s.r.o.

Kontaktní (pověřená) osoba: Milan Maršalík, jednatel

Sídlo:/Adresa: [REDACTED]

Tel/fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že budou v případě změny oprávněných osob, sídla či místa pro doručování, a tím i adresy pro doručování, o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Změna těchto údajů je účinná doručením druhé straně a nezakládá povinnost vyhotovení dodatku smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.
- 14.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, každou dílčí smlouvu uzavíranou na základě této smlouvy, pokud její hodnota překročí 50.000 Kč bez DPH, a že tato dílčí smlouva nabyde účinnosti až dnem jejího uveřejnění.
- 14.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Příloha č. 1 Metodika

Příloha č. 2 Pravidla přebírání a fakturace díla

Příloha č. 3 Cenová nabídka

Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 Kopie pojistné smlouvy

.....
zhotovitel
Milan Maršalík, jednatel
Marles s.r.o.

.....
objednatel
Karlovarský kraj
Ing. Jan Vrba, člen Rady Karlovarského kraje

Metodika likvidace invazních rostlin

Zajištění udržitelnosti projektu:

„OMEZENÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Likvidace invazních rostlin musí být závazně provedena s dodržáním termínů a způsobu, které jsou stanoveny v této Metodice, příloze č. 1 smlouvy. Nedodržení termínu zásahu nebo metodiky prací, stejně jako nekvalitní provedení zásahu, znamená neproplacení prací pro danou vymezenou lokalitu („plochu“ nebo „vymezený segment plochy koridoru“).

Informace o vymezených lokalitách včetně určení metody likvidace a případného upřesnění metodiky jsou k dispozici v jednotlivých dílčích objednávkách, případně na vyžádání u administrátora udržitelnosti projektu (Karlovarský kraj). Mapy výskytu jsou k dispozici v příloze č. 7 výzvy. V případě nejasností se lze obrátit na osoby oprávněné jednat za Karlovarský kraj podle platné smlouvy o dílo.

Udržitelnost se vztahuje na území, kde probíhal projekt „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ v letech 2013 – 2015. Předmětem likvidace je bolševník velkolepý, všechny druhy křídlatky a netýkavka žláznatá, a to i na úseku X, Mariánskolázeňsko, kde byl výskyt bolševníku předmětem samostatného projektu v letech 2009 – 2013.

Pro pozemky, na kterých byl zjištěn výskyt sledovaných invazních rostlin, byly v rámci projektu určeny vhodné metody likvidace na základě dat o ochranných pásmech vod, CHKO a registrovaných blocích LPIS. Metody likvidace jsou určeny na základě analogického algoritmu, zohledňujícího dostupné informace o dané lokalitě a parcele. Metody likvidace bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté jsou podrobně popsány dále a jsou uvedeny v metodické příručce vydané v rámci výše zmíněného projektu: <http://www.kr-karlovarsky.cz/apdm/invaznirostliny/ke-stazeni.html>

Práce na likvidaci invazních rostlin budou probíhat na těchto typech lokalit:

a) na vymezených plochách v rámci celoročního ošetření, definovaných parametry:

- název katastrálního území
- číslo parcely
- ID zasažené plochy
- výměra zasažené plochy na parcele
- druh rostliny
- pokryvnost

b) ve vymezeném území plochy koridoru v rámci celoročního ošetření, definovaném parametry:

- celková výměra plochy koridoru
- souřadnice koncových bodů
- šířka plochy koridoru
- celková délka plochy koridoru
- počet a označení segmentů

Podmínky převzetí vymezených lokalit

Výsledkem dále uvedených metod je postupná likvidace invazních rostlin. Při jejich aplikaci je nutné provádět zároveň, v závislosti na konkrétní vymezené lokalitě a užití metodě likvidace, kontrolu pečlivosti, pravidelnosti a efektivnosti zásahu, práce v případě potřeby opakovat, odstraňovat nedodělky a vady. Důležité je porost likvidovat vždy celý, aby nedocházelo k jeho regeneraci z ponechaných jedinců. Při zásazích je nutné zajistit ošetření okrajových lokalit a lokalit s nejasnou hranicí, příp. po nahlášení a dohodě se zadavatelem zajistit vhodné ošetření lokalit se zjevným posunem (plocha stejného/obdobného tvaru posunutá oproti zákresu v mapových podkladech). Účelem zásahu je účinně omezit výskyt daných rostlin. Vzhledem k vysokému reprodukčnímu potenciálu bolševníku, křídlatek a netýkavky žláznaté není možné převzít lokality s vadami, nedodělky, nelikvidovanými jedinci anebo lokality, kde byla použita metoda likvidace, která je v rozporu s podmínkami vázanými k danému vymezení lokality, a to zejména s ohledem na její účinnost. Obecně platí, že všude, kde je to z hlediska podmínek možné, musí být použity chemické metody. Vždy však šetrně a za dodržení všech zákonů (vč. např. zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší), předpisů, rozhodnutí orgánů veřejné moci, pokynů výrobce a dalších relevantních omezení. Aplikovat přípravky na ochranu rostlin mohou pouze odborně způsobilé osoby (viz zákon 326/2004 Sb., v platném znění, o rostlinolékařské péči), o aplikaci musí být vedena příslušná evidence, povoleno je používat pouze registrované přípravky. Odpovědnost za jejich dodržování nese v plné šíři zhotovitel.

Převzetí prací bude probíhat ve 2 etapách, a to k 30. 6. a k 30. 9., v závislosti na likvidované rostlině a způsobu likvidace.

Veškeré práce na vymezených plochách, které zasahují do pozemků v režimu ekozemědělství, budou bez ohledu na rostlinu a způsob likvidace přebírány po skončení 2. etapy.

Bolševník

Převzetí veškerých prací ve vymezených lokalitách u bolševníku, kromě prací na plochách zasahujících na pozemky v režimu ekozemědělství, proběhne ve 2 etapách.

U bolševníku se na vymezených lokalitách při převzetí jakékoli etapy nesmí vyskytovat žádné odkvétající nebo plodící rostliny, mechanicky likvidované rostliny nesmí být vyšší než 50 cm, chemicky likvidované rostliny musí jevit výrazné známky zásahu dle použitého herbicidu. Herbicidy musí být používány v souladu s podmínkami jejich registrace a nelze je aplikovat na jedince s květy nebo plody, a to ve všech stádiích zralosti. Vady a nedodělky musí být odstraněny před převzetím prací. Provedení menšího počtu sečí nebo nedostatečně účinný chemický zásah vede k nenaplnění účelu likvidace pro danou vymezenou lokalitu.

1. etapa (k 30. 6.)

U mechanické likvidace je v době kontroly 1. etapy prokazatelně provedena min. 1 seč nízko nad zemí nebo jsou rostliny vykopány/vyryty a neobráží. U nakvétajících porostů jsou nejprve ručně odseknuty okolíky těsně pod květem a poté je nízko u země posečena celá rostlina nebo jsou porosty sečeny mulčovací sekačkou. Jen tak je zajištěno, že semena nedozrají.

U chemické likvidace je proveden postřik vhodným herbicidem, jeho účinek je dobře patrný na všech rostlinách na lokalitě, po celou dobu kontroly 1. etapy nesmí být na ploše nalezeny nedodělky nebo vady.

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 1. etapu proběhne v období od 1. do 31. 7.

V průběhu června bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací.

2. etapa (k 30. 9.)

U mechanické likvidace je v době kontroly 2. etapy prokazatelně proveden odpovídající počet sečí nízko nad zemí nebo jsou rostliny vykopány a neobráží. U nakvétajících porostů jsou nejprve ručně odseknuty okolíky těsně pod květem a poté je nízko u země posečena celá rostlina nebo jsou porosty sečeny mulčovací sekačkou. Jen tak je zajištěno, že semena nedozrají. Semenící porosty mohou být likvidovány pouze pečlivým odstraněním všech semen z lokality vhodným způsobem a v souladu se zákonem o odpadech.

U chemické likvidace je v případě potřeby proveden další postřik vhodným herbicidem, jeho účinek je dobře patrný, na ploše jsou v době kontroly 2. etapy odstraněny všechny nedodělky a vady. Rostliny jsou odumřelé nebo žluté, na lokalitě se nevyskytují semena.

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 2. etapu proběhne v období od 1. do 31. 10.

V průběhu 2. etapy, tj. od 1. 7. do 30. 9. bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací.

Křídlatka

Převzetí prací u křídlatky proběhne ve 2 etapách pouze u mechanických metod, kromě prací v lokalitách zasahujících na pozemky v režimu ekozemědělství. Práce na likvidaci křídlatky chemickými metodami budou přebírány po skončení 2. etapy.

1. etapa (k 30. 6.)

U mechanické likvidace je v době kontroly prokazatelně proveden dle metodiky odpovídající počet sečí (min. 2) křídlatek nízko nad zemí nebo jsou rostliny vyryty a neobráží. V případě vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané rhizomy (podzemní ležící lodyhy, z nichž raší vertikálně rostoucí nadzemní části). Nevyskytují se nedosečené nebo polámané rostliny. Na lokalitě jsou v době kontroly 1. etapy odstraněny všechny nedodělky a vady, prýty nesmí být při převzetí prací vyšší než 40 cm. Provedení menšího počtu sečí vede k nenaplnění účelu likvidace pro danou vymezenou lokalitu. V případě vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané rhizomy.

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 1. etapu proběhne v období od 1. do 31. 7.

V průběhu června bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací.

2. etapa (k 30. 9.):

U mechanické likvidace jsou na vymezených lokalitách provedeny další min. 2 seče nízko nad zemí nebo jsou rostliny vykopány a neobráží. Prýty nesmí být při převzetí prací vyšší než 40 cm. Nevyskytují se nedosečené nebo polámané rostliny. Ve vymezené lokalitě jsou v době kontroly 2. etapy odstraněny všechny nedodělky a vady. Provedení menšího počtu sečí vede k nenaplnění účelu likvidace pro danou vymezenou lokalitu.

U chemické likvidace může být použita na vymezených lokalitách jarní nebo podzimní metoda aplikace vhodných herbicidů. Při použití obou chemických metod musí být křídlatky v době kontroly po 30. 9. zcela odumřelé (žluté nebo hnědé). Na vymezených lokalitách jsou v době kontroly odstraněny všechny nedodělky a vady. Nedostatečně účinný chemický zásah může vést k neproplacení prací pro danou vymezenou lokalitu.

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků proběhne v období od 1. do 31. 10., resp. do příchodu prvních mrazů.

V průběhu 2. etapy, tj. od 1. 7. do 30. 9. bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací.

Netýkavka

Převzetí veškerých prací u netýkavky proběhne po skončení 2. etapy.

2. etapa (k 30. 9.):

Na vymezených lokalitách je od začátku kvetení, tj. nejpozději od poloviny července, prováděno opakované sečení nebo vytrhávání, zpravidla min. 5x za sezónu (1. 7. – 30. 9.). Pokosené nebo vytrhané rostliny nesmí zakořeňovat. Na lokalitách nesmí zůstat plodící rostliny. Netýkavky musí být vytrhány nebo posečeny a jejich výška nesmí přesahovat 20 cm. V případě chemického zásahu musí být rostliny zjevně zasažené (žluté nebo hnědé).

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků proběhne v období od 1. do 31. 10.

V průběhu 2. etapy, tj. od 1. 7. do 30. 9. bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací.

Závaznost použití metod na základě územních charakteristik

Metody likvidace byly určeny na základě algoritmu zohledňujícího dostupné informace o dané lokalitě a parcele a lze je rozdělit do 2 základních skupin:

- a) mechanické – zahrnují sečení, pastvu a vyrývání
- b) chemické – zahrnují plošný a bodový postřik

Kombinací obou metod je pak metoda „seseknutí a nátěr“ užívaná u bolševníku ve, z hlediska ochrany přírody, zvláště cenných oblastech, pokud je tam použití herbicidů možné, nebo v rámci krizového managementu.

Přiřazení určité skupiny metody k dané lokalitě je pro zhotovitele u křídlatky a bolševníku závazné! Závazný je u všech tří druhů rostlin také počet opakování v kalendářním roce, a to zejména v případě mechanické likvidace. Za neměnné považuje objednatel určení základní kategorie metod, tedy rozdělení na chemické a mechanické metody u bolševníku a křídlatek a členění v rámci jednotlivých metod, tzn., použití plošného, bodového postřiku nebo nátěru. Volba vyrývání nebo sečení v rámci mechanické likvidace je věcí odbornosti a zkušeností dodavatele. Pracovníci budou při chemických zásazích používat pouze přípravky uvedené v registru povolených přípravků na ochranu rostlin, omezí na nejnižší možnou míru použití totálních herbicidů a všude, kde je to možné, musí používat herbicidy selektivní. Dojde-li k poškození okolních porostů (necílových rostlin) totálním herbicidem, provede dosetí nebo jinou opravu poškozených míst bez nároku na náhradu nákladů na tyto práce.

Změnit metodu bez souhlasu zástupce objednatele je možné pouze v rámci dané základní skupiny mechanické metody, tzn., že je povoleno např. provádět buď stanovený počet sečí, nebo rostliny vykopat/vyrýt. Důležitá je kvalita likvidace, její průběh a stav lokalit při převzetí v jednotlivých etapách.

Není dovoleno bezdůvodně a bez souhlasu oprávněné osoby objednatele měnit chemické metody za mechanické. Změna chemické likvidace na mechanickou je možná, pouze pokud nastaly okolnosti nedovolující aplikaci herbicidů (změny v LPIS, pásmech ochrany vod, přítomnost chovaných včel atd.) nebo v případech, kdy by se ukázalo, že údaje o omezujících podmínkách jsou chybné nebo došlo-li v průběhu realizace k jejich změně nebo ke změně zákonů řešících používání chemických prostředků při hubení nežádoucí vegetace. U netýkavky žláznaté jsou stanovené metody pouze pro orientaci zhotovitele. Netýkavku lze účinně likvidovat opakovaným vytrháváním v době kvetení, nikoli však již v době tvorby semen.

V případě zjištění lokalit/ploch se zjevným posunem (zákres x výskyt) je potřeba zjištění nejdříve nahlásit objednateli a dohodnout s ním další postup, tzn. zda, příp. jakou metodu likvidace použít.

Popis metod

Popis metod likvidace na vymezených plochách

Bolševník

Mechanická likvidace

Sečení lokality bude prováděno cca 1x za 3 až 4 týdny v závislosti na podmínkách daných lokalitou a vnějších vlivech. První dvě seče budou provedeny nejpozději v termínech: první seč do 30. 6. a druhá do 31. 7., další seče dle potřeby, nutně však, jakmile listy dosáhnou výšky 50 cm nebo rostliny vytvoří květenství. První seč bude prováděna od počátku kvetení do jeho vrcholu (cca konec května – červen), dokončena bude k 30. 6. Budou se sekat celé porosty bolševníku nebo jednotlivé rostliny při bodovém výskytu co nejbližší u země, tzn. ne jen kvetoucí jedinci, ale i listové růžice. U nakvétajících porostů budou nejprve odseknuty okolíky těsně pod květem a poté celá rostlina co nejnižší u země.

Chemická likvidace

Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku, ale i na možná omezení, zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v chráněných územích. Dále je třeba znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostliny a živočichy, včely), životní prostředí a lidské zdraví. Důležitým vodítkem je rozhodnutí o registraci, které se vydává ke každému přípravku a definuje možnosti jeho použití. Je požadováno přednostní používání selektivních herbicidů, a to všude tam, kde je to možné. Herbicidy začne zhotovitel aplikovat co nejdříve, pokud možno brzy na jaře, nejlépe v květnu, tedy v době, kdy jsou porosty dobře průchodné, listové růžice jsou již plně vyvinuté, ale rostliny jsou vysoké pouze 0,5 – 0,7 m, aby docházelo k postřiku listů shora, a aby se aerosol nerozptyloval do širokého okolí. Postřik musí být aplikován do doby, než rostliny začnou tvořit květní stvol. Přípravky nebudou aplikovány na kvetoucí porosty v době denního letu včel. Informace o umístění včelstev a kontakty na včelaře jsou k dispozici na všech obecních úřadech, v jejichž katastrech se práce provádějí. Herbicid lze aplikovat pouze za bezvětří a za suchého počasí v souladu s podmínkami použití přípravků na základě jejich registrace a povolení v České republice (viz registr povolených přípravků na ochranu rostlin vedený Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským).

Je nezbytné provádět kontrolu stavu ošetřených ploch, aby nedošlo k uzrání semen, a jakmile rostliny po zásahu obrazí do výšky cca 50 cm, bude následovat další chemické ošetření, tj. cca po 3 až 4 týdnech v závislosti na klimatických podmínkách.

Křídlatka

Mechanická likvidace

Sečení je účinný způsob likvidace, pouze pokud je používáno dlouhodobě a během sezóny opakováno minimálně 6x, tj. cca po 2 až 3 týdnech. Sečení lze provádět křovinořezy, kosou nebo mačetou, vždy co nejnižší u země.

V termínu do konce května bude uskutečněno první sečení, v této době nejsou výhony zcela vyvinuty a sečení je snazší. Frekvence dalších sečí bude přizpůsobena růstu rostlin na lokalitě. Rostliny je potřeba

posekat při dosažení výšky 40 cm, což představuje zhruba jednu až dvě seče měsíčně. To znamená celkem 6 sečí ročně. Intenzivněji probíhají seče v období květen – červen (min. 2 seče do konce června), od poloviny srpna pak mohou další seče probíhat dle růstu rostlin.

Okrajově lze použít i vykopávání, které je ale úspěšné pouze u lokalit v počátečním stádiu výskytu křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin. Metoda je velmi pracná a z hlediska dalšího šíření těchto rostlin riziková. Vykopány musí být celé rostliny včetně rhizomů, které mohou být ovšem zakořeněny až do hloubky 2 m. Použití metody vykopávání je vhodné pouze u plošně malých nebo řídkých výskytů a v citlivých lokalitách z hlediska ochrany přírody.

V intravilánech a na turisticky exponovaných místech, bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla také soustředění posečených nebo vykopaných rostlin na hromady a jejich odvoz a řádná likvidace. Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně.

Chemická likvidace

Chemicky lze křídlatky účinně likvidovat buď metodou „jarních“ nebo „podzimních“ postřiků.

U jarních postřiků je vhodný herbicid aplikován na list poprvé v době, kdy jsou rostliny cca 1 m vysoké (začátek června), opakuje se pak podle potřeby, jakmile rostliny obrazí, nejlépe při výšce mezi 0,5 a 1 m, tzn. v průběhu srpna. Podzimní postřiky jsou účinnější, jsou však spojené s větším rizikem poškození okolních porostů. Podzimní postřiky se provádí nejlépe od začátku srpna, nejpozději však během 1. týdne v září.

Z důvodu eliminace nebezpečí poškození okolních porostů je v některých případech vhodné připravit na postřik porost křídlatky posečením v průběhu 1. etapy prací a na nově vytvořený obrost, který nesmí být v době postřiku vyšší než 1,5 m, aplikovat během srpna a září chemický postřik tak, aby vlivem rozptýlu nedošlo k poškození okolních porostů. U hustých a rozsáhlých lokalit je třeba aplikovat postřik i na listy uvnitř porostu. Proto je nutné provést zásah u obou způsobů ošetření buď postupně od okrajů ke středu, nebo v pásech vysekáním manipulační cesty (zhruba po 3 m), a ty pak ošetřit po jejich obrůstání. Z tohoto důvodu je nezbytné zahájit práce na likvidaci v dostatečném předstihu, nejpozději na začátku srpna, nebo i dříve.

Při aplikaci herbicidů na vzrostlé a případně i kvetoucí porosty (na podzim) budou dodržována všechna opatření omezující negativní vliv na okolní vegetaci a zvířata, zejména ryby a včely. Aplikace herbicidů musí být provedena s dostatečným časovým předstihem tak, aby se mohl nejpozději k 30. 9. projevit jejich účinek, a to i na plochách s následným ošetřením zbylých nezasažených rostlin v rozsáhlejších porostech a na obrostlých manipulačních cestách. Vzhledem ke zkušenostem s touto metodou likvidace upozorňujeme, že je riskantní nechávat aplikaci postřiků až na září, jak bývá obecně uváděno v metodikách. K 30. 9. musí být celé lokality zjevně žluté nebo hnědé nebo jevit jiné známky chemické likvidace v závislosti na použitém přípravku.

Netýkavka

První květy netýkavky se objevují v průběhu července (dle podmínek lokality) a kvetení trvá 12 týdnů.

Mechanická likvidace

Mechanická likvidace bude prováděna sečením, ručním vytrháváním nebo vyrýváním.

Sečení se provádí v době těsně před květem nebo v období prvních květů, než rostlina založí semena, v době, kdy rostliny dosahují výšky zhruba 1 metr (červen/červenec). Při brzkém potlačení rostliny zmlazují. Při pozdějším potlačení – po odkvětu – dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází k dalšímu šíření a obnovování zásoby semen v půdě.

Pro dosažení maximální efektivity je nezbytné, aby rostliny byly posečeny co nejnižší u země, například křovinořezem, mačetou nebo kosou, možné je i použití mulčovače. Nutná je následná pravidelná kontrola lokality v průběhu období červen – září a následné další seče v období srpen/září. Sečení bude realizováno opakovaně, dokud se objevují nové rostliny, tzn. cca po 2 až 3 týdnech.

Ruční vytrhávání nebo vyrývání musí být uskutečněno nejpozději v období prvních květů rostliny, kdy dosahuje výšky zhruba 1 metr (červen/červenec dle lokality) a dříve než rostlina založí semena. Rostliny budou ručně vytrhávány nebo vykopávány motykou. Aby nedošlo k opětovnému zakořenění již vytrhnuté lodyhy, je nutné ji několikrát zalomit či přeseknout nebo rostliny usušit nebo odstranit z lokality na plachtu nebo plochu se zpevněným povrchem, případně kompostovat nebo spálit. Vytrhávání bude prováděno opakovaně, dokud se budou objevovat nové rostliny. Díky jednoduchému kořenovému systému rostliny je její vytrhnutí poměrně snadné.

Bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla i odvoz a likvidace posečených nebo vytrhaných rostlin. Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně.

Chemická likvidace

Chemické metody likvidace nejsou u netýkavky povinným opatřením k zajištění likvidace. Vzhledem k tomu, že je netýkavka jednoletá rostlina, může se dodavatel kvalifikovaně rozhodnout, zda v místech, kde je chemický postřik z hlediska omezení možný, použije chemické nebo mechanické metody, a to i s ohledem na možné důsledky zásahu na okolní zeleň.

Rostliny budou ošetřeny herbicidem během vegetační sezóny. Postřik bude aplikován nejpozději do začátku kvetení, tj. před založením semen (červen/červenec). Při pozdějším potlačení ve fázi kvetení a po odkvětu dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází tak k vysemenění. Postřik rostlin s dozrávajícími semeny již není vhodný – v tomto případě budou rostliny likvidovány mechanicky a z lokalit odstraněny na vhodná složiště. Kontrola chemicky ošetřených ploch a další aplikace herbicidu bude prováděna cca po 3 až 4 týdnech po prvním postřiku. Tento postup bude opakován až do úplného zničení porostu (cca 2x až 3x).

Popis metod likvidace na vymezených plochách

krizový management

Pokud nedojde ke včasné likvidaci lokalit bolševníku, křídlatek a netýkavky vlastníkem pozemku, nebo nebude tato likvidace provedena řádně a bude tak ohrožena udržitelnost výsledků projektu, zároveň již nebude možné provést zásah v termínu 1. etapy, nebo v případech, kdy to vyžaduje situace (vliv počasí, sezónního vývoje, místní situace atd.), budou tyto pozemky ošetřeny zhotovitelem na základě dílčí objednávky s uvedením konkrétního opatření a termínu provedení a kontroly.

Bolševník

Likvidace porostu bolševníku v době květu a na začátku zelené zralosti musí být provedena takto: Okolíky jsou, nejlépe mačetou, seseknuty pod květem a celá rostlina je poté useknuta co nejnižší u země tak, aby nedošlo k jejímu obrůstání a tvorbě náhradních květenství. Tam, kde je to možné, mohou být rostliny po odstranění okolíků ošetřeny herbicidy.

Pokud dojde k zásahu až v době zelené zralosti, musí být okolíky soustředěny na hromady a poté řádně zlikvidovány vhodným způsobem.

V případě realizace pozdního zásahu ve stádiu dozrávání semen a plné zralosti, tedy v době zelené až hnědé nebo již hnědé zralosti, je potřeba všechny ošetřované rostliny podložit plachtami, aby nedošlo k zapadnutí semen do půdy. Okolíky se semeny musí být opatrně odstřiženy pod květenstvím, a to nejlépe pákovými nebo zahradnickými nůžkami (při odsekávání hrozí pád na zem a nekontrolované uvolnění semen), soustředěny na izolované plochy nebo do kontejnerů s plnými stěnami a následně řádně zlikvidovány vhodným způsobem. Zbytek rostliny může být ponechán na místě, pokud není výslovně v dílčí objednávce uvedeno jinak. Semena, která se i přes výše uvedená opatření dostanou na volný povrch, je nutné z lokality odstranit, nejlépe pomocí vysavačů na listí nebo podobné techniky, a následně řádně zlikvidovat spolu s odstřiženými okolíky a spadnými semeny připravenými k likvidaci. Při manipulaci se semeny je potřeba dbát na to, aby nedošlo k roztroušení semen do okolí.

V případě, že vlastník pozemku likvidaci provedl, ale nedostatečně vzhledem k udržitelnosti projektu, nebo rostliny obrazily po posečení a kvetou a semení nízko nad zemí, bude provedeno "dočištění" ploch po dřívějším zásahu – podle stavu bude porost buď celý posečen, nebo budou odstraněny a řádně zlikvidovány pouze kvetoucí nebo semenící okolíky, případně semena.

Kontrola a případné další ošetření proběhne vždy, a to u všech způsobů likvidace, cca po 3 až 4 týdnech v závislosti na klimatických podmínkách.

Křídlatka

U mechanicky likvidovaných ploch bude na základě objednávky provedeno posečení porostů co nejnižší u země, prýty musí být zcela přeseknuté – jde o porosty, kde neprobíhaly seče dle metodiky, tzn. 6x – 8x ročně.

V intravilánech a na turisticky exponovaných místech, bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla také soustředění posečených rostlin na hromady a jejich odvoz a řádná likvidace. Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně.

Chemicky budou plochy likvidovány dle obvyklé metodiky, tzv. podzimní metodou. V případě objednání po 15. 8. bude přiměřeně posunuta doba převzetí ploch, maximálně však do příchodu mrazů.

Netýkavka

Likvidace netýkavky bude prováděna, nejlépe mechanicky, dle metodiky likvidace na vymezených plochách. V případě pozdního zadání bude na základě dílčí objednávky provedeno jednorázové vytrhání kvetoucích rostlin se soustředěním na hromady nebo jednorázové chemické ošetření. Aby nedošlo k opětovnému zakořenění již vytrhnuté lodyhy, je nutné ji několikrát zalomit či přeseknout

nebo rostliny usušit nebo odstranit z lokality na plachtu nebo plochu se zpevněným povrchem, případně kompostovat nebo spálit. Bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla i odvoz a likvidace posečených nebo vytrhaných rostlin. Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně.

Popis metod likvidace na ploše koridoru

Plocha koridoru je v tomto smyslu území vymezené šířkou, délkou a koncovými body příslušného koridoru, rozdělená na jednotlivé segmenty pomocí kolmic na osu koridoru v pravidelných rozestupech průniků kolmic s osou koridoru. Vzhledem k prolínání výskytů všech 3 řešených rostlin s dynamickým vývojem a četným výskytem, kdy dochází k rychlým změnám výskytu invazních rostlin, se ošetřením plochy koridoru rozumí kontrola výskytu invazních rostlin a jejich likvidace dle popisu metod určených pro likvidaci na vymezených plochách dle této metodiky.

Vymezené lokality v režimu ekozemědělství (LPIS)

Na vymezených lokalitách, které zasahují do pozemků v režimu ekozemědělství, bude vždy použita pouze mechanická metoda likvidace.

Vzhledem k tomu, že v režimu ekozemědělství jsou zpravidla čerpány dotace z jiných dotačních programů, bude v rámci zajištění udržitelnosti projektu prováděna kontrola a dosečení zasažených ploch.

Zásah bude prováděn nejdříve po 15. 7., zpravidla po provedené seči zemědělcem, a to formou mechanického zničení (dosečením, vyrýváním) rostlin na okrajích polí, v remízcích apod.

U bolševníku často dochází k obrůstání rostlin a opožděnému kvetení. Ošetření těchto ploch bude provedeno tak, aby bylo zabráněno tvorbě semen a dalšímu šíření rostlin. Dosečeny budou vždy všechny rostliny vyšší než 50 cm a všechny rostliny kvetoucí nebo plodící (i nižší než 50 cm).

Přestože bude likvidační zásah na plochách v režimu ekozemědělství prováděn nejdříve po 15. 7., bude do konce 1. etapy provedena kontrola stavu a případné cílené ošetření jednotlivých invazních rostlin. Výsledek opatření bude zaznamenán do deníku prací. V případě zjištění, že nebude možné na těchto plochách zabránit tvorbě semen, bude tato skutečnost bezodkladně písemně nahlášena objednateli.

Technická specifikace jednotlivých částí zakázky

Část č. 1

úsek I. Chebsko – sever:

Jedná se o severní část Chebska ohraničenou státní hranicí, úseky Sála, Kraslicko a Chebsko – jih. Jde o z cca 31 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy. Pokud jde o zamoření invazními rostlinami, dominantní zde byl a je bolševník. Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
1.	Chebsko – sever	27 112,20	8 450,10	171,30	15

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 2

úsek II. Chebsko – jih:

Jedná se o jižní část Chebska ohraničenou státní hranicí, úseky Sokolovsko – jih a Chebsko – sever a část navazující na povodí Kosího (Kosového) potoka, kde probíhal obdobný projekt likvidace bolševníku velkolepého. Jde o z cca 26 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy. Pokud jde o zamoření invazními rostlinami, dominantní zde je netýkavka a bolševník.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
2.	Chebsko – jih	23 062,30	5 936,00	210,30	50

úsek X. Mariánskolázeňsko:

Jedná se o oblast povodí Kosího a Huťského potoka a říčky Tiché v Karlovarském kraji. Sousedí s úsekem Chebsko – jih, Sokolovsko – jih, Tepelsko a se státní hranicí. Celková rozloha úseku je cca 17 601 ha. Přibližně ve středu části se nachází město Mariánské Lázně. V letech 2013 – 2015 zde bylo zasahováno jen proti křídlatkám a netýkavce žláznaté, protože bolševník velkolepý byl na tomto území likvidován v rámci pilotního projektu. V území je z invazních rostlin i nadále dominantní bolševník, zejména v okolí Kosového potoka a jeho přítoků byl zaznamenán nárůst výskytu zejména netýkavky.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
10.	Mariánskolázeňsko	17 849,50	7 780,50	221,00	96

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 3

úsek III. Žluticko:

Jedná se o východní část kraje ohraničenou správní hranicí kraje, vojenským újezdem Hradiště a úsekem Tepelsko. Jde o z cca 30 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 0,5 % celkové plochy. Úsek je obecně invazními rostlinami postižen málo, jedná se o zemědělsky využívanou oblast. O to důležitější zde je podchycení všech výskytů a jejich kontrola, více než polovinu zjištěného zamoření způsobuje bolševník.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
3.	Žluticko	46 095,00	13 756,00	171,70	42

úsek IV. Teplá (Tepelsko):

Tato část je ohraničena vojenským újezdem Hradiště a úsekem Karlovarsko/Nejdecko, Sokolovsko – jih, Žluticko a Mariánskolázeňsko, kde proběhla likvidace bolševníku velkolepého v letech 2009 – 2013. Úsekem protéká říčka Teplá. Jde o lesnatou oblast (cca 47 %), sídla tvoří necelé 0,5 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník, v území se ale vyskytuje i netýkavka a křídlatka.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
4.	Teplá (Tepelsko)	40 816,40	18 409,00	163,70	100

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 4

úsek: V. Karlovarsko/Nejdecko

Jedná se o část ohraničenou státní hranicí, vojenským újezdem Hradiště, úsekem Ostrovsko, Kraslicko, Sokolovsko – jih a Tepelsko. Jde o lesnatou oblast (cca 51 %), sídla tvoří cca 1,1 % celkové plochy. Pokud jde o zamoření invazními rostlinami, všechny tři mapované druhy jsou zde významně zastoupeny, nejvíce hektarů připadá na netýkavku a křídlatky.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
5.	Karlovarsko / Nejdecko	38 458,00	19 679,00	437,10	76

úsek VII. Ostrovsko:

Jedná se o oblast v okolí Ostrova nad Ohří v severovýchodní části kraje ohraničenou státní hranicí, úsekem Karlovarsko/Nejdecko a vojenským újezdem Hradiště. Jde o nejlesnatější oblast (cca 65 % je lesní půda), sídla tvoří cca 0,6 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupena netýkavka a křídlatka, bolševník se zde téměř nevyskytuje.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
7.	Ostrovsko	30 735,80	20 069,00	179,00	44

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 5

úsek VI. Sokolovsko – jih:

Jedná se o jižní část Sokolovska, oblast ohraničenou úsekem Karlovarsko/Nejdecko, Tepelsko, Chebsko – jih, Kraslicko a Mariánskolázeňsko. Jde o lesnatou oblast (cca 56 %), sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník, jeho výskyt je zde nejvyšší z mapovaných úseků. V území se ale vyskytuje i velké množství lokalit netýkavky a křídlatky.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
6.	Sokolovsko – jih	29 623,00	17 522,00	250,50	50

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 6

úsek VIII. Sála:

Jedná se o severozápadní část kraje v okolí Aše a povodí říčky Sála v ČR. Je ohraničeno státní hranicí a úsekem Chebsko – sever, malá část povodí je ještě mezi státní hranicí a úsekem Kraslicko. Jde o plošně nejmenší úsek mapování, cca 51,5 % je vedeno jako lesní půda, sídla tvoří cca 0,7 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník a křídlatka.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
8.	Sála	9 887,20	5 123,00	68,40	24

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 7

úsek IX. Kraslicko:

Jedná se o oblast severně od Sokolova až ke Kraslicím a ke státní hranici. Sousedí s úsekem Chebsko – sever i jih, Karlovarsko/Nejdecko a Sokolov – jih. Cca 62 % plochy je vedeno jako lesní půda, sídla tvoří cca 0,5 % celkové plochy. Všechny tři mapované druhy jsou zde zastoupeny podobnou měrou, v roce 2012 byl nejvíce zastoupen bolševník a křídlatka.

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků:

číslo úseku	název	plocha celkem	plocha lesní půdy	plocha sídel	délka řek a hlavních přítoků
		[ha]	[ha]	[ha]	[km]
9.	Kraslicko	34 599,00	21 425,00	176,30	54

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

Část č. 8

Plocha koridoru Ohře:

Území vymezené korytem vlastního toku řeky Ohře v šíři 25 m na obě strany od břehové hrany nebo, v místech, kde chybí břehová linie, 30 m na obě strany od středové osy toku. Území je rozdělené na jednotlivé segmenty pomocí osy toku a kolmic na osu toku. Průniky kolmic s osou toku jsou od sebe vzdálené v pravidelných rozestupech o délce 50 m. Předmětem likvidace jsou invazní rostliny na takto vymezeném území.

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy.

PRAVIDLA PŘEBÍRÁNÍ A FAKTURACE DÍLA

Rámcová dohoda – realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření lokality dle specifikace uvedené v tabulce č. 1 "Definice lokalit".

Přehled způsobu přebírání a fakturace díla je uveden:

- pro vymezené plochy v tabulce č. 2 "Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy"
- pro segmenty vymezených ploch koridoru v tabulce č. 3 "Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru"

Tabulka č. 1 - Definice lokalit

	lokalita	
	plocha	plocha koridoru Ohře
parametry	ID zasažené plochy	celková výměra plochy koridoru
	druh rostliny	souřadnice koncových bodů
	pokryvnost	šířka plochy koridoru
	výměra zasažené plochy na parcele	celková délka plochy koridoru
	název katastrálního území	počet a označení segmentů
	číslo parcely	
způsob ošetření	celoroční	celoroční
jednotková cena	Kč/ha/rok	Kč/ha/rok
jednotka pro přebírání prací/ jednotka pro odečet	výměra plochy	segment plochy koridoru
hodnota jednotky pro přebírání prací/ hodnota jednotky pro odečet	součin jednotkové ceny v Kč bez DPH a výměry plochy v ha	součin jednotkové ceny v Kč bez DPH a výměry plochy koridoru v ha dělený počtem segmentů

Tabulka č. 2 - Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy

Příloha č. 2

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každé celé plochy definované parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

ČÁST ZAKÁZKY Č. 1 - 7

PLOCHY

rostlina	I. etapa (k 30. 6.)				II. etapa (k 30. 9.)					
	metoda	EKO ANO/NE	Předávací protokol za 1. etapu prací		metoda	EKO ANO/NE	Protokol o průběžné kontrolě	Předávací protokol za 2. etapu prací		
			převzetí prací k 30. 6. ANO/NE	% celoroční částky			kontrola prací k 31. 8. ANO/NE	převzetí prací k 30. 9. ANO/NE	% celoroční částky na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.	% celoroční částky na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací
Bořevník	mechanika	ANO	NE	0	mechanika	ANO	ANO	ANO	60	40
	mechanika	NE	ANO	40	mechanika	NE	NE	ANO	0	60
	chemie	NE	ANO	40	chemie	NE	NE	ANO	0	60
Křídlatka	mechanika	ANO	NE	0	mechanika	ANO	ANO	ANO	60	40
	mechanika	NE	ANO	40	mechanika	NE	NE	ANO	0	60
	chemie jarní metoda	NE	NE	0	chemie jarní metoda	NE	NE	ANO	0	100
	chemie podzimní metoda	NE	NE	0	chemie podzimní metoda	NE	NE	ANO	0	100
Netýkavka	mechanika	ANO	NE	0	mechanika	ANO	ANO	ANO	60	40
	mechanika	NE	NE	0	mechanika	NE	ANO	ANO	60	40
	chemie	NE	NE	0	chemie	NE	ANO	ANO	60	40

rostlina	II. etapa (k 30. 9.) - krizový management					
	metoda	EKO ANO/NE	Protokol o průběžné kontrolě v závislosti na termínu objednávky	Předávací protokol za 2. etapu prací		
			kontrola prací k 31. 8. ANO/NE	převzetí prací k 30. 9. ANO/NE	% celoroční částky na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.	% celoroční částky na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací
Bořevník	mechanika	ANO	ANO	ANO	60*	40*
	mechanika	NE	ANO	ANO	60*	40*
	chemie	NE	ANO	ANO	60*	40*
Křídlatka	mechanika	ANO	ANO	ANO	60*	40*
	mechanika	NE	ANO	ANO	60*	40*
	chemie jarní metoda	NE	NE	ANO	0	100
	chemie podzimní metoda	NE	NE	ANO	0	100
Netýkavka**	mechanika	ANO	ANO	ANO	60	40
	mechanika	NE	ANO	ANO	60	40
	chemie	NE	ANO	ANO	60	40

* Pokud budou práce v závislosti na termínu objednávky přebírány až na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací (tzn. bez protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.), budou práce přebírány ze 100 % celoroční částky.

** Nebude zadávána po 31. 7.

Tabulka č. 3 - Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru

Příloha č. 2

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každého celého segmentu plochy koridoru definovaného parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

ČÁST ZAKÁZKY Č. 8								
SEGMENTY PLOCHY KORIDORU								
rostlina	metoda	převzetí prací	I. etapa (k 30. 6.)		II. etapa (k 30. 9.)			
			Předávací protokol za 1. etapu prací		Protokol o průběžné kontrole	Předávací protokol za 2. etapu prací		
			převzetí prací k 30. 6. ANO/NE	% celoroční částky	kontrola prací k 31. 8. ANO/NE	převzetí prací k 30. 9. ANO/NE	% celoroční částky na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.	% celoroční částky na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací
všechny rostliny	všechny metody	vždy ošetření celého segmentu plochy koridoru Ohře dle metodiky v příslušné etapě bez ohledu na výskyt nelikvidovaných rostlin v souladu s metodikou a bez ohledu na nelikvidované plochy v EKO, dotační plochy a bezzásahové plochy	ANO	20	ANO	ANO	40	40

Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025

část zakázky			jednotková cena v Kč za ošetřování 1 ha plochy v souladu s metodikou po dobu realizace zakázky, tedy do 30. 9. 2025 bez DPH	DPH	jednotková cena v Kč za ošetřování 1 ha plochy v souladu s metodikou po dobu realizace zakázky, tedy do 30. 9. 2025 včetně DPH
číslo	úsek	název			
1	I.	Chebsko - sever	–	–	–
2	II. a X.	Chebsko - jih / Mariánskolázeňsko	–	–	–
3	III. A IV.	Žluticko / Tepelsko	–	–	–
4	V. a VII.	Karlovarsko / Nejdecko / Ostrovsko	9 800,00	2 058,00	11 858,00
5	VI.	Sokolovsko - jih	–	–	–
6	VIII.	Sála	–	–	–
7	IX.	Kraslicko	–	–	–

část zakázky			jednotková cena v Kč za ošetřování 1 ha plochy koridoru v souladu s metodikou po dobu realizace zakázky, tedy do 30. 9. 2025 bez DPH	DPH	jednotková cena v Kč za ošetřování 1 ha plochy koridoru v souladu s metodikou po dobu realizace zakázky, tedy do 30. 9. 2025 včetně DPH
číslo	úsek	název			
8	—	Plocha koridoru Ohře	–	–	–

Seznam subdodavatelů

Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025

Dodavatel, Marles s.r.o., v rámci výběrového řízení v nabídce předložil čestné prohlášení o tom, že nebude využívat služeb žádného poddodavatele.

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 80385501-11
Stav k datu 24. 6. 2015
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 80385501-11

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: Marles s.r.o.

IČ: 29116724

Ulice, č. p.: Studentská, 2090/71

Obec: Plzeň, PSČ: 323 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: NE

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Irena HOUHOVÁ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obhajujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejmeně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 24. června každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 24. 6. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: [redacted] pod variabilním symbolem [redacted]

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistná smlouva č.: 80385501-11
Stav k datu 24. 6. 2015

Kód produktu: DP

Smlouva uzavřena v Ami

dne 23. 6 - 2015 v 23 hodin 15 minut
Ing. Irena HOUKOVÁ - pojistovací poradce

Marles s.r.o.



Ing. Irena H
5760



ČESKÁ POJISTOVNA a.s.
Příjem 24/A, 326 63 Písek
769

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

pojišťovací agent, zastupující ČP
na základě plné moci 1370



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V112

Číslo pojistné smlouvy: 80385501-11

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Marles s.r.o., IČ 29116724, Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 80385501-11.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jina okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 24. 6. 2015 do 23. 6. 2016.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 24. 6. 2015

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

pojišťovací agent, zástupce ČP
na základě plné moci 1370

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.