



**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/00336/OI/OBJ/3
	Datum vyhotovení :	22.04.2025
	Dodací lhůta :	31.05.2025

Dodavatel : SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 77900 Olomouc IČO: 28571690 DIČ: CZ28571690	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: "Domov pro seniory Červenka - Vybudování šaten pro zaměstnance"		
Dodatkem č. 3 se mění: Na základě dohody obou stran se termín plnění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) prodlužuje z původního termínu 31.3.2025 do 31.5.2025, a to z důvodu prodloužení termínu realizace díla o dalších 61 dní. Cena za výkon TDS se z původní ceny 445.522,- Kč navyšuje o 75.504,- Kč, nově na částku 521.026,- Kč včetně DPH (430.600,- Kč bez DPH).		
Přílohy: CN na dodatek 3		
Předpokládaná cena celkem:		75 504,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
 vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 