

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: **80SD000750**

Číslo smlouvy Poskytovatele: Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **PD D1 SSÚD Ostrava rozšíření administrativní
budovy bez přírážky za náročné stavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12,140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „RS Provoz 2022“

Vedoucí společník:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Statutární orgán uchazeče:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]

[REDACTED]

Společník:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

se sídlem

Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:

26080273

Zastoupen:

[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn. C, 103969

Společník:

CR Projekt s.r.o.

se sídlem

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO:

27086135

Zastoupen:

████████████████████

zápis v obchodním rejstříku

Městský soud v Praze, sp. Zn.: C 95206

(dále jen „konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2024 Smlouvu: **PD D1 SSÚD Ostrava, rozšíření administrativní budovy** (dále jen „Smlouva“) na základě, které se Konzultant zavázal poskytnout Objednateli plnění dle čl. I. Smlouvy a Objednatel se zavázal plnění od Konzultanta převzít a zaplatit za ně konzultantovi cenu uvedenou ve Smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1 ke Smlouvě** (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva následovně.

Článek I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou nové požadavky objednatele na řešení objektu SSÚD Ostrava, než bylo sjednáno ve Smlouvě. Nové požadavky na technické řešení objektu SSÚD Ostrava vznikly v souvislosti s povodní v areálu v září 2024.

Dne 3.10.2024 předal Zhotovitel Objednateli odsouhlasenou koncepci technického řešení DUSP v souladu s SOD č. 80SD000750. Dne 16.12.2024 zaslal Objednatel na Zhotovitele nové požadavky na řešení objektu SSÚD Ostrava a z toho vyplývá požadavek přepracovat již hotovou koncepci technického řešení tak, aby odpovídala novým požadavkům.

Po zatopení areálu SSÚD Ostrava při povodni v září 2024, došlo ze strany ŘSD k přehodnocení umístění některých složek kritické infrastruktury (NDIC a Silniční databanky) do jiné budovy, čímž došlo ke změně prostorových požadavků celé administrativní budovy.

Požadované změny:

- Čtyřpodlažní přístavba nebude realizována
- Jednopodlažní přístavba mezi provozní budovou a opravnou bude realizována
- Zrušení ochozu ve 4. NP se bude realizovat
- Tunelový dispečink, původně navržený ve 4. NP, bude ve stejném rozsahu přesunut do 3. NP
- Dispečink zimní údržby bude přesunut z 1. NP do 2. NP
- Serverovna bude umístěna min. ve 2. NP
- Ve 4. NP bude umístěna velká zasedací místnost s odpovídajícím soc. zázemím, inspekčními pokoji a kanceláře
- Úprava parkoviště bude realizována

2. Cena dle Smlouvy: 6.202.002,- bez DPH

3. Za řádnou realizaci tohoto Dodatku č. 1 náleží Konzultantovi cena ve výši:

Dodatek č. 1:

bez DPH: **250 000,- Kč**

DPH: 52 500,- Kč

včetně DPH: 302 500,- Kč

Do tabulky č. 4 Smlouvy, v části 4. Speciální situační výkres, v položce č. 8 Objekty pozemních staveb byla přidána hodinová dotace na vícepráce 250 hodin. Cenová nabídka na zpracování požadavku ŘSD tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

4. Celková cena včetně Dodatku: 6.452.002,- bez DPH

Článek II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č.1 – Původní soupis prací

Příloha č.2 – Změnový soupis prací

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.12
15:06:19 +02'00'

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP / Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP / Dokumentace DUSP-DI

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 SSÚD Ostrava, rozšíření administrativní budovy bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	5	5		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10	10		
3. Seznam vstupních podkladů	8	8		
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	8	8		
2. Celkový popis stavby	8	8		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4	4		
4. Dopravní řešení	8	8		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6	6		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10	10		
7. Ochrana obyvatelstva	5	5		
8. Zásady organizace výstavby	20	20		
9. Celkové vodohospodářské řešení	5	5		
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	8	8		
2. Katastrální situační výkres	8	8		
3. Koordinační situační výkres	50	50		
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	25	25		
1.2 Výkresy	90	90		
2. Mostní objekty a zdi				0
2.1 Technická zpráva	0	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	0	neoceňuje se		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	25	25		
3.2 Hydrotechnické výpočty	15	15		
3.3 Statické výpočty	10	10		
3.4 Výkresy	90	90		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva	25	25		
4.2 Výkresy	90	90		
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
5.2 Výkresy		neoceňuje se		
5.3 Statická část		neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravu				0
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
6.2 Výkresy		neoceňuje se		
7. Objekty drah		neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	2866	2700		
9. Ostatní stavební objekty	45	45		
10. Požárně bezpečnostní řešení	25	25		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva	25	25		
2.2 Výkresy	50	50		
Dokladová část				
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	40	40		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	7	7		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	7	7		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	40	40		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených	15	15		
Související dokumentace, podklady a průzkumy				

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	25		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	0
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	20		
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace	70		
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů	70		
Plán BOZP	30		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH			3 744 000

V "doplň uchazeč" dne "doplň uchazeč"



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP / Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP / Dokumentace DUSP-DI

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 SSÚD Ostrava, rozšíření administrativní budovy bez BIM

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Počet hodin dle Dodatku č.1	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					
1. Identifikační údaje	5	5	0		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10	10	0		
3. Seznam vstupních podkladů	8	8	0		
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby	8	8	0		
2. Celkový popis stavby	8	8	0		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4	4	0		
4. Dopravní řešení	8	8	0		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6	6	0		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10	10	0		
7. Ochrana obyvatelstva	5	5	0		
8. Zásady organizace výstavby	20	20	0		
9. Celkové vodo hospodářské řešení	5	5	0		
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	8	8	0		
2. Katastrální situační výkres	8	8	0		
3. Koordinační situační výkres	50	50	0		
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					
1.1 Technická zpráva	25	25	0		
1.2 Výkresy	90	90	0		
2. Mostní objekty a zdi					0
2.1 Technická zpráva	0	neoceňuje se			
2.2 Výkresy	0	neoceňuje se			
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva	25	25	0		
3.2 Hydrotechnické výpočty	15	15	0		
3.3 Statické výpočty	10	10	0		
3.4 Výkresy	90	90	0		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					
4.1 Technická zpráva	25	25	0		
4.2 Výkresy	90	90	0		
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se			
5.2 Výkresy		neoceňuje se			
5.3 Statická část		neoceňuje se			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní					
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se			
6.2 Výkresy		neoceňuje se			
7. Objekty drah					
8. Objekty pozemních staveb	2866	2700	250		
9. Ostatní stavební objekty	45	45	0		
10. Požárně bezpečnostní řešení	25	25	0		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická					
2.1 Technická zpráva	25	25	0		
2.2 Výkresy	50	50	0		
Dokladová část					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	40	40	0		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	7	7	0		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	7	7	0		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	40	40	0		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se			
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se			
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	15	15	0		
Související dokumentace, podklady a průzkumy					
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se			
3. Projekt odpadového hospodářství	25				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se			0
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	20				
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se			
8. Hluková studie nebo její aktualizace	70				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se			

11. Rešerše geotechnického průzkumu			neoceňuje se		
12. Hydrogeologický posudek			neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			neoceňuje se		
Odhad stavebních nákladů	70	60	0	■	■
Plán BOZP	30	30	0	■	■
Reprografie					■
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH					3 994 000

Digitálně podepsal: ■

Datum: 12.05.2025 17:46:18 +02:00