

REKAPITULACE TDK2

III/383 Bílovice nad Svitavou, sesuv

		Dodatek č.2		Dodatek č.3				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/383							
SO 251	Záporová stěna							
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 490 316,65	1 540 387,24	-466 753,03	5 563 950,86	0,00	-31 460,00	5 532 490,86

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
Ostatní náklady							
Vedlejší náklady							
Ostatní a vedlejší náklady celkem	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	4 769 716,65	1 540 387,24	-466 753,03	5 843 350,86	0,00	-31 460,00	5 811 890,86