

Odůvodnění prodloužení termínu dodání 2 ks praček

Z důvodu nedodržení potvrzené dodávky a prodloužení dodací lhůty ze strany dodavatele praček švédské firmy Electrolux (výpadek ve výrobě dotykových programátorů, toto zapříčinilo prodloužení dodací lhůty), nelze dokončit zakázku v původně potvrzeném termínu.