

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

mezi:

1. Objednatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
se sídlem U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr., vl. 11
Zastoupena: Mgr. Radana DUNGELOVÁ, ředitelka
IČO: 00101451

2. Zhotovitel: petrgoles s.r.o.
se sídlem Purkyňova 3030/35a, Brno, 612 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 95118
Zastoupen: Ing. Arch. Petr Goleš, jednatel
IČO: 05395003

společně též jako „smluvní strany“

I.

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.12.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal k zpracování projektové dokumentace nové expozice hrošíka liberijského v areálu Zoo Brno s názvem „Zoo Brno – Expozice hrošíka liberijského.“ Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dne 13.12.2024.

1.2. Z důvodu požadavků objednatele dodatečně upřesňujících zadání bez vlivu na cenu díla a objednatelem vyžádané součinnosti od třetích osob se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na přiměřeném prodloužení dílčích termínů pro zhotovení díla, tak jak je uvedeno níže. Prodloužení dílčích termínů je změnou, kterou objednatel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že prodloužení dílčích termínů, tak jak je uvedeno níže, má za plně postačující pro řádné dokončení díla.

II.

2.1. Dosavadní text čl. III. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

„III.

Termíny zhotovení díla

- (1) Zahájení ihned po dni účinnosti smlouvy.
- (2) Provedení nezbytných průzkumů do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy
- (3) Vypracování architektonické studie ve lhůtě do 3 měsíců od dne účinnosti smlouvy
- (4) Vypracování projektové dokumentace k žádosti o povolení záměru stavebním úřadem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve lhůtě **do 7 měsíců** od dne účinnosti smlouvy
- (5) Podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad **do 8 měsíců** od dne účinnosti smlouvy
- (6) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění do 3 měsíců od dne právní moci rozhodnutí o povolení záměru
- (7) Provedením díla nebo jeho části se považuje dokončení a předání / převzetí díla nebo jejich částí podle § 2604 občanského zákoníku. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s případnými ojedinělými

drobnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla, bude dílo nebo jeho část bez takových vad a nedodělků pak následně předáno nejpozději v termínech, které budou stanoveny v předávacím protokolu.“

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá Objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z nich má sílu originálu a každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.

Za Objednatele:

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace

V Brně dne 12.5.2025

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
602 00 Brno

IČ: 00101451, DIČ: CZ00101451
Mgr. Radana DUNĚLOVÁ, ředitelka

Za Zhotovitele:

petrgoles s.r.o.

V Brně dne 12.5.2025

petrgoles s.r.o.
Ing. Arch. Petr Goleš, jednatel
PUSKYŘOVA 33A, Brno
www.petrgoles.cz
DIČ: CZ05395003

Ing. Arch. Petr Goleš, jednatel