

DODATEK č. 1**OBJEDNÁVKA č. 11ZŠ/Obj/018/2025**

Dodavatel:	Odběratel:
VIS Plzeň s.r.o. Farského 638/14 326 00 Plzeň IČ: 45330344	Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Obránců míru 2944 434 01 Most IČ: 00830984
Specifikace služeb: Předmětem dodatku č. 1 k objednávce č. 11ZŠ/Obj/018/2025 je změna termínu dodání a instalace zakázky. Z důvodu prodlevy dodávky hardwaru a omezených personální kapacity dodavatele dochází po vzájemné dohodě ke změně termínu realizace zakázky, a to následovně: Původní termín dodání a instalace: do 2 měsíců od podpisu objednávky <i>Objednávka uzavřena dne 24. 2. 2025</i> Nový termín dodání a instalace: <u>nejpozději do 09. 06. 2025</u> Ostatní ujednání uvedená v objednávce zůstávají beze změny.	
Termín a místo dodání:	nejpozději do 09. 06. 2025 Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace
Zakázka celkem bez DPH: Zakázka celkem vč. DPH:	90 599,00 Kč 109 624,79 Kč
V Mostě dne: 24. 04. 2025 Dodavatel:	V Mostě dne: 24. 04. 2025 Odběratel: