

Číslo objednatele: FM/86/2025/TSÚ-Tk

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta k této dokumentaci

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje – středisko Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem: Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
zastoupena: **Ing. Tomáš Čárek** – vedoucí střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. účtu: **86-6032100257/0300**
33-16732791/0100
datová schránka: **ly1k8nr**
zapsán v OR: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
pověřen k jednání **Ing. Tomáš Čárek** – vedoucí střediska Frýdek-Místek
ve věcech smlouvy:
pověřen k jednání
tech. a realizace díla: **Ing. Lubomír Mitura** – investiční technik

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:
podnikající pod jménem: **Ing. Michal Slanina**
se sídlem: **Černá Nová Dvory 3736, Frýdek-Místek**
IČO : 76428052
DIČ :
bankovní spojení: **ČS Bank**
č. účtu: **670100-2219743510/6210**

Zapsán v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek
(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2025 smlouvu na „PD a dozor projektanta – Silnice III/4845 v obci Staříč“.
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy došlo k prodlevě při zaměřování a průzkumech k projektové dokumentaci.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B v článku IV. **Doba a místo plnění** se text v odstavci 1 bodu a) a b) nahrazuje novým textem:
 - a) **Zaměření a průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) maximálně **do 30.05.2025** ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - b) **projektovou dokumentaci** pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) **do 15.07.2025** ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části D v článku XIX. **Povinnost nahradit škodu** se v odst. 4 změní limit pojištění a text bude:

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem **min. 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč.**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Soňa Patkové




Ve Frýdku-Místku dne
28.04.2025



Ing. Tomáš Čarek

Vedoucí střediska Frýdek-Místek



Ve Frýdku-Místku dne:
28.04.2025



Ing. Michal Slanina

jednatel