

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 175/2025

1 Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice

se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PSK TUZAR s.r.o.

se sídlem: Ostrovského 11, 150 00 Praha 5

IČ: 25604678

DIČ: CZ25604678

zastoupený: Ing. arch. Václavem Bočkem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1448900247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 175/2025 ze dne 9. 4. 2025 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě „**Rekonstrukce Domova s pečovatelskou službou**“ (dále jen „Smlouva“).



2

Předmět dodatku

- 2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran na provedení doplňujících prací, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné k žádosti o čerpání dotačního titulu.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění.
- 2.3 Změna rozsahu plnění díla:
- a) Zpracování energetického posudku – do 15.09.2025
 - b) Stanovisko zpracovatele energetického posudku – do 3 týdnů od objednání
 - c) Základní posouzení koncepce FVE na parkovacím přístřešku – do 4 týdnů od dodání požadovaných podkladů (spotřeby el. energie DPS).
- 2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 122.000 Kč bez DPH, 147.620,- Kč s DPH.
- 2.5 Nová cena díla celkem je 845.000 Kč bez DPH (1.022.450 Kč s DPH).

3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 63. zasedání konaném dne 28.04.2025 (usnesení č. R/63/31/2025) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.



- 3.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

V Černošicích dne :

**Mgr.
Filip
Kořínek**

Digitálně podepsal Mgr. Filip
Kořínek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00241121,
o=Město Černošice, ou=549,
cn=Mgr. Filip Kořínek,
sn=Kořínek, givenName=Filip,
serialNumber=P49683,
title=starosta
Datum: 2025.05.12 14:26:23
+02'00'

Mgr. Filip Kořínek
starosta

V dne:.....

Ing.arch. Václav Boček
- PSK TUZAR s.r.o.

PSK TUZAR s.r.o.
Datum: 07.05.2025 12:47
Město: Praha
ID: 123456789

Digitální podpis: 07.05.2025 12:47
Důvod podpisu: Schvaluji tento dokument.
Umístění: Praha

Ing. arch. Václav Boček
jednatel společnosti

