

na stavbu :Novostavba fotbalového hřiště Prostějov Vrahovice																		
		Rok	2025															
		Měsíc	5				6				7				8			
		Týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Časový a finanční harmonogram prací :																		
1	Předání staveniště																	
2	Bourací a zemní práce																	
3	Drenážní systém																	
4	Kanalizační jímka																	
5	Vodorovné konstrukce																	
6	Oplocení																	
7	Pokládka sportovních povrchů																	
8	Osvětlení hřiště																	
8	Předání stavby	DO 15.9.2025																

