

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 17212-114 - Údržba a opravy u SMT OŘ Pízeň 2017/2018

Objekt: B - Mimořádné události

08 - srpen 2017

01 - Most v km 45.061 Běšiny "NEHODA" tr.: Horažďovice předm. - Klatovy

HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)

4 - Vodorovné konstrukce

001	429173111	Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti do 10 t 4x přizvednutí a spuštění OK 7,5t : 4*7,5=30,0000	30,0000	T	
-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

001	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 20t 6,0*4,0=24,0000	24,0000	M2	
002	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 6,0*4,0=24,0000	24,0000	M2	
003	941112211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 24,0*1=24,0000	24,0000	M2	

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

001	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná	1,4800	T	
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--

Součet za 998 - Přesun hmot

Celkem HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem

001	012002000	Geodetické práce	0,0050	%	
002	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	0,0150	%	
003	030001000	Zařízení staveniště	0,0500	%	
004	040001000	Inženýrská činnost	0,0600	%	
005	060001000	Územní vlivy	0,0500	%	
006	070001000	Provozní vlivy	0,0300	%	

Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem

CELKEM 01 - Most v km 45.061 Běšiny "NEHODA" tr.: Horažďovice předm. - Klatovy